

旧江戸川(江戸川二丁目地区)スーパー堤防 工事説明会

平成28年10月5日

次 第

1. あいさつ
2. 旧江戸川(江戸川二丁目地区)
スーパー堤防整備事業について
3. 盛土築堤工事について
4. 質疑応答

2. 旧江戸川（江戸川二丁目地区） スーパー堤防整備事業について

東京都のスーパー堤防事業について


4

東京都では、高潮や大地震による水害から東部低地帯を守るため、昭和60年から東部低地帯を流れる主要5河川（旧江戸川、中川、新中川、隅田川、綾瀬川）において、スーパー堤防の整備を進めています。


都のスーパー堤防は、**開発者の協力を得て、開発と一体的に整備**することが特徴です。

盛土により構成された幅の広い堤防を整備することにより、地震への安全性が向上し、うるおいのある水辺空間が創出されます。

旧江戸川については、南葛西五丁目に緩傾斜型堤防を施工していますが、スーパー堤防事業としては、江戸川二丁目地区が初めてとなります。




スーパー堤防整備事業の位置




事業スケジュール (予定)

| | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |
|------|-------------------|------------------|-----|-----------|-----|
| 東京都 | ①盛土築堤工事 (河川、公園盛土) | | | | |
| | | ②盛土築堤工事 (道路かさ上げ) | | | |
| | | | | ③堤防被覆修景工事 | |
| 江戸川区 | | 公園工事 | ★開園 | | |

整備イメージ断面図（最終形状）




整備イメージ断面図 ①（今回の工事）





整備イメージ断面図 ②（次回の工事）

9



整備イメージ断面図 ③（次々回の工事）

10



整備イメージパース（最終形状）

11



整備イメージパース（最終形状）

12



3. 盛土築堤工事について

工事概要

工事名

旧江戸川(江戸川二丁目地区)築堤工事

工事期間

平成28年9月5日～平成29年3月21日

施工概要

1. 築堤(盛土)工 17, 130m³
2. 植生工 7, 357m²
3. 構造物取壊し工 1式
(河川側歩道の舗装、コンクリート等)

連絡先

発注者: 東京都江東治水事務所高潮工事課工事担当

担当: 上野、林


電話: 03-5875-1519

受注者: 有限会社 鈴木建材店


現場代理人: 稲森 監理技術者: 村岡

電話: 03-3670-5253

工事箇所について



工事範囲について



工事箇所西側から撮影

17




工事箇所東側から撮影

18





施工断面図



工事工程表

| | 平成28年 | | 平成29年 | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-------|-----------------------|----|----|----|----|----|--|
| | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| 準備工(調査含む) | ★ 契約 | → | | 武蔵野の路通行止め | | | | | | |
| 工事搬入路工 | | → | | 暫定係留施設利用者のみ 高水敷通行可 | | | | | | |
| 構造物撤去工 | | | → | | | | | | | |
| 盛土築堤工 | | | → | | | | | | | |
| 防塵処理工(植栽工) | | | | | | → | | | | |
| 盛土養生(約6ヶ月) | | | | | | | | → | | |

※現場状況、天候等により、工程が多少前後することがあります。




盛土は30cm毎に敷均し・締固めを行いながら完成させます。


- 盛土工事の砂ほこりの飛散対策**
- ① 高さ3mの仮囲い
 - ② 盛土への散水
 - ③ シートの設置








工事施工に伴う迂回路について（歩行者・自転車）



工事施工に伴う迂回路について（暫定係留施設利用者）



事業スケジュール（予定）

| | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |
|------|--|--|--|-----|---|
| 東京都 | 盛土築堤工事（河川、公園盛土）  | | 盛土築堤工事（道路かさ上げ）  | | 堤防被覆修景工事  ★ |
| | 武蔵野の路通行止  | | | | |
| 江戸川区 | | 公園工事 開園  ★ | | | |