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神田川整備工事（その２10）の概要

工事工程表

護岸 標準断面図
(栄泉橋付近～宮前橋上流

年月

工種 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

準備工

河川土工

被覆ｺﾝｸﾘｰﾄ工

既製杭工

構造物撤去工

仮設工

仮橋・仮桟橋工

土留・仮締切工

平成28年 平成29年 平成30年

施工計画 地元説明会

(ただし原則日曜日は作業を行いません。）

(予定）


