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野川大沢調節池工事(その2)

工事説明会

発注者：東京都 北多摩南部建設事務所 工事第二課

受注者：日本国土・坂田建設共同企業体

日時：平成30年 9月5日 午後7時～8時30分

会場：大沢コミュニティ・センター

次 第

1.開会 (19：00)

2.挨拶

3.職員紹介

4.工事概要について

5.工事内容について

6.今後の工事予定について

7.質疑応答

8.閉会 (20：30)
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4.工事概要について

4-(1) 位置図

：工事現場
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大沢グラウンド通り

調布飛行場

JAXA

野川

４-(2) 平面図と断面図

Ａ－Ａ’ 断面図

掘り下げ
：池底面の掘り下げ

：被覆壁工

：工事範囲

被覆壁工

掘り下げ

掘り下げ深さ3.1m

池底面の掘り下げ
(深さ3.1m)Ａ’

Ａ

元野球場元サッカー場

5.工事内容

5-(1) 工事手順
5-(2) 土工事
5-(3) 建設発生土運搬経路
5-(4) 主要機械
5-(5) 主な対策(過積載・粉塵等)
5-(6) 環境対策
5-(7) 工事スケジュール
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5-(1) 工事手順

準備工

仮設工

土工事

被覆壁工
パネル設置工

その他
付帯施設工

片付け工

本工事の
メイン

被覆壁工
パネル設置工

※イメージ

壁面被覆パネル

5-(２) 土工事(掘削工) 掘削範囲

元野球場元サッカー場

：池底面の掘り下げ

：被覆壁工

74,160m 

25mのプールの約200個分
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5-(3) 建設発生土運搬経路 ルート図

野川大沢
調節池

調布
飛行場

：ルート1

：ルート2

調布IC

ルート1

平成31年 4月～ 8月(予定)

平成31年 1月～ 3月(予定)

ルート2 配水本管新設工事

中央道
平成30年10月(予定)

平成30年10月～12月(予定)

5-(3) 建設発生土運搬経路 ルート1

野川大沢
調節池

調布
飛行場

調布IC
中央道
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5-(3) 建設発生土運搬経路 ルート1①

野川大沢
調節池調布

飛行場

大沢
コミュニティー
センター前

天文台通り

大沢
グラウンド通り

5-(3) 建設発生土運搬経路 ルート1②

上石原

スタジアム通り

調布IC

天文台通り

国道20号

中央道
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野川大沢
調節池

調布
飛行場

5-(3) 建設発生土運搬経路 ルート2

調布IC
中央道

5-(3) 建設発生土運搬経路 ルート2①

野川大沢
調節池

調布
飛行場

大沢グラウンド通り

野川公園入口

味の素
スタジアム
北交差点

スタジアム通り

人見街道
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5-(3) 建設発生土運搬経路 ルート2②

味の素
スタジアム前

調布IC

天文台通り

上石原

スタジアム通り

国道20号

中央道

5-(3) 建設発生土運搬経路 ルート1(誘導員配置図)

野川大沢
調節池

大沢グラウンド通り

野川

調布飛行場

児童の安全確保のため
7:00～8:30までは、大沢コミュニティーセン
ター前交差点にて保安誘導を行います。

出場車両
ゲート3

入場車両
ゲート2

資材搬出入路
ゲート1

野川公園 大沢コミュニティ・センター
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5-(3) 建設発生土運搬経路 ルート2(誘導員配置図)

野川大沢
調節池

野川

調布飛行場

児童の安全確保のため
7:00～8:30までは、大沢コミュニティーセン
ター前交差点にて保安誘導を行います。

大沢グラウンド通り

出場車両
ゲート3

入場車両
ゲート2

資材搬出入路
ゲート1

野川公園 大沢コミュニティ・センター

5-(4) 主要機械

バックホウ(ICT) ラフタークレーン

大沢調節池
日本国土・坂田JV

※フロントに掲げるステッカー

ダンプトラック

○重機
・低騒音型、低振動型
・排出ガス対策型

○車両
・ディーゼル車規制適合
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5-(5) 主な対策(過積載・粉塵)

・粉塵対策、公道への泥汚れ防止対策

散水車

散水車等で粉塵発生を抑制する

タイヤ洗浄機の設置によって、公道への泥汚れを防止する

タイヤ洗浄機

※イメージ ※イメージ

・過積載防止対策
車両の重量を測ること

ができる

車重測定機を設置し、出発前に積載重量を確認する

○工事中の調査

5-(6) 環境調査

・騒音調査(15箇所)
騒音計による測定

・振動調査(15箇所)
振動計による測定

・地盤変形調査(39箇所)
観測鋲を設置し、測量

・地下水位長期観測調査（14地点）

観測鋲

騒音調査

マイク

レベルレコーダー

騒音計
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平成３０年 平成３１年

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

準備工

仮設工

土工

被覆壁工

その他付帯施設工

片付け工

5-(7) 工事スケジュール(予定)

※ 工事は、月曜日から金曜日までの 8：00～18：00に行う予定です。
尚、交通渋滞を避けるため、ダンプトラックは7時から入場します。
土曜・日曜・お盆(8月中旬)及び年末年始は、原則、工事を行わない予定です。

本日(9/5)

9/11工事着手予定

(元野球場側) (元サッカー場側) (仮設進入路)

6.今後の工事予定について
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野川大沢調節池工事（その３）関連
の概要について

【ポンプ設備・監視制御設備・電気設備】

野川大沢調節池排水手順について

野川

第一貯留池

池底高AP+35.16

池底高AP+38.21

河床高AP+37.83

排水管敷高AP+38.00

H.W.L. AP+40.83 H.W.L. AP+40.83

越流堤高AP+39.80

調節池
ポンプ排水 排水ポンプ

（その２）工事
掘削

現調節池

P

調節池
自然排水

第二貯留池満水

越流堤から自然流下

排水管から自然排水

排水ポンプ運転

野川の水位低下

第一貯留池満水

第二貯留池

調節池
自然排水

洪水流入

（その３）工事
主な工事範囲

調節池断面模式図
ポンプで強制排水

計画貯留量 158,000m3

施設完成時 イメージパース
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大沢グラウンド通り

調布飛行場

JAXA

野川

野川大沢調節池

ＡＡ

野川大沢調節池工事（その３）平面図と断面図

▽駐車場敷高
スライドゲート

操作架台

操作盤類

▽道路高

ポンプ設備
(駐車場地下)

Ａ－Ａ断面図

① ポンプ、配管据付

② ゲート、架台据付

③ 引込柱据付

④ 操作盤据付

⑤ 跡片付け、試運転

ポンプ吸水槽・操作架台基礎
は（その２）工事で施工。

第一貯留池（駐車場）

第二貯留池（元サッカー場）

ス
ロ
ー
プ

吐出配管

水中ポンプ
２台設置

①ポンプ、配管据付

：設置箇所

水中ポンプイメージ

① ポンプ、配管据付

② ゲート、架台据付

③ 引込柱据付

④ 操作盤据付

⑤ 跡片付け、試運転

吐出配管イメージ



2018/9/5

14

②ゲート、架台据付

第一貯留池（駐車場）

第二貯留池（元サッカー場）

ス
ロ
ー
プ

手動ゲートB

手動ゲートA

手動ゲートC

操作架台

スライドゲート

手動ゲートイメージ写真：設置箇所

操作架台イメージ写真

電動ゲートイメージ写真

① ポンプ、配管据付

② ゲート、架台据付

③ 引込柱据付

④ 操作盤据付

⑤ 跡片付け、試運転

第一貯留池（駐車場）

第二貯留池（元サッカー場）

ス
ロ
ー
プ

引込柱

③引込柱据付 ④操作盤据付 ⑤跡片付、試運転操作

引込柱建柱イメージ写真

：設置箇所

操作盤

操作盤イメージ写真

① ポンプ、配管据付

② ゲート、架台据付

③ 引込柱据付

④ 操作盤据付

⑤ 跡片付け、試運転
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○重機

・低騒音型、低振動型

・排出ガス対策型

○車両

・ディーゼル車規制適合

認定ステッカー

クレーン バックホウ建柱車

使 用 機 械

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

機器
製作期間

本日

ポンプ
据付

ゲート
据付

引込柱
据付

操作盤
据付

後片付
試運転

工事スケジュール(予定)
平成30年(2018) 平成31年(2019)

※本日(9/5)時点では、施工者が確定しておりません。決定次第、工事広報板などでお知らせします。
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○野川大沢調節池工事（その３）関連の設計について

東京都北多摩南部建設事務所
工事第二課 設計担当
電話番号 ： 042-330-1846

お問い合わせ先

○運動施設について

○野川大沢調節池工事（その２）について

受注者：日本国土・坂田建設共同企業体
電話番号 ：0422-26-1600

発注者：東京都北多摩南部建設事務所
工事第二課 工事担当
電話番号 ： 042-330-1859

管理者：三鷹市役所

スポーツと文化部 スポーツ推進課
電話番号 ： 0422-45-1151 内線2932

ご清聴、ありがとうございました


