
関戸橋架替事業 旧橋撤去・新設工事のあらまし
撤去・新設工事の概要
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今年11月から以後約7年かけて行う工事は、下流橋（旧橋（昭和12年築
造））の撤去工事と新設工事を合わせて行う工事となります。

橋脚は、現在水が流れている澪筋の中にも位置しているため、橋脚の撤去・

新設工事は、非出水期※１ごとに、数回の瀬替え※２を繰り返しながら施工して

いく必要があります。大きな瀬替えが伴い、期間のかかる工事となるため、撤

去した箇所から順次新しい橋脚を設置していく効率的な工程としています。
撤去工事の初年度にあたる、今回の４年目工事では、瀬替えを行わず撤去で
きる箇所（橋桁７径間、橋脚４基）を施工する予定です。

※１ 非出水期：夏場に比べ雨量が少なく河川内の水位が低くなる１１～５月の期間のこと。別名「渇水期」。

河川内工事は特定の工種を除いて、原則非出水期に工事を行います。

※２ 瀬替え ： 新しい河道を掘削して澪筋の流れを変える工事のこと。工事完了後は元の位置に戻します。
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■旧下流橋 ※今年11月から撤去開始予定

新橋設置工事 施工区間

■新下流橋 ※来年秋頃から着手予定

※来年秋頃から撤去工事と新設工事を並行して施工
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※ 旧橋の撤去・新設工事中は、下図のような車両の流れとなります。
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平成３０年１０月

関戸橋 工事説明会
［旧 橋 撤 去 工 事 ］

工 事 の 期 間

工事期間 約16年

日 時 平成３０年１0月17日（水）
午後７時から８時３０分

場 所 関戸公民館

お問い合わせは

〇 旧橋撤去工事に関すること 工事担当 電話 042-330-1862

東京都北多摩南部建設事務所 工事第一課
〒183-0006  東京都府中市緑町1-27-1

関戸橋架替事業の目的
● 老朽化橋梁の更新により耐震・耐荷力の向上
● 災害時応援活動の円滑化及び防災性の向上
● 渋滞解消により円滑な道路交通の確保
● 安全で安心な歩行者空間等の整備

旧橋撤去工事の概要

工事件名 旧橋撤去工事（北南ー関戸橋の１）
工事場所 府中市住吉町二丁目地内から多摩市関戸二丁目地内

主要地方道府中町田線（第18号）
工事期間 平成30年11月上旬から平成31年6月下旬
主な工種 上部工撤去（７径間）、下部工撤去（４基）

橋脚基礎（3基）、橋面撤去工、工事用道路工ほか

〇 事業に関すること 設計担当 電話 042-330-1838

東京都南多摩東部建設事務所 工事課
〒194-0021 東京都町田市中町1-31-12

〇 仮橋に関すること 道路工事担当 電話 042-720-8674
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