
○

（H26当初） （H28末） （H30末）

○事後評価の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

事業 地域 交付 直接 道路 省略

種別 種別 対象 間接 種別 工種 H26 H27 H28 H29 H30

2-A1 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 1.0km 2,523

2-A2 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 0.2km 47

2-A4 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 0.8km 537

2-A5 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 0.4km 51

2-A7 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 2.0km 1,171

2-A8 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 2.1km 390

2-A9 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 0.9km 423

2-A10 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 0.7km 264

2-A11 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 0.6km 801

2-A12 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 0.8km 335

2-A13 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 0.4km 313

2-A14 街路 一般 東京都 直接 － S街路 改築 0.6km 160

合計 7,015

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

番号

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

新東京所沢線（神宝町） 道路新設

２．東京外かく環状道路の整備に合わせた周辺道路ネットワーク整備 重点配分対象の該当

事 後 評 価

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

　令和2年2月

　東京都内部で事後評価を実施 公表の方法

　東京都ホームページに掲載

当初現況値 中間目標値 最終目標値

・新規ＩＣへの15分以内到達エリアを62km
2
（H26）から拡大する。

・公共用地確保率を16％（H26）から100％（H30）にする。

東久留米市

外郭環状線ノ2（大泉） 道路新設 練馬区

社会資本総合整備計画 事後評価書

新規ＩＣに15分以内に到達可能な地域の面積

合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

Ｃ Ｄ全体事業費 Ａ Ｂ

対象路線の公共用地確保率

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

交付対象事業

備考

６２km2 ― ―

１６％ ― １００％

番号 市町村名

Ａ　地方道路整備事業

東京外かく環状道路開通時の拡大を目標とする

練馬区

三鷹市

本村井の頭公園駅前線（北野四丁目） 道路新設 調布市・三鷹市

本村井の頭公園駅前線 道路新設

北野烏山線（北野三丁目） 道路新設 三鷹市

放射第7号線（大泉） 道路新設 練馬区

補助第230号線（大泉町） 現道拡幅、道路新設

備考

事業実施期間（年度）

工種
番号 事業者

省略
要素となる事業名 市町村名

省略

工種
番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

令和2年3月

事業者
要素となる事業名 事業内容 事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（事業箇所） （延長・面積等）

7,015 7,015 0 0 0 効果促進事業費の割合
0.0%

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

平成２６年度～平成３０年度（５年間） 東京都

・東京外かく環状道路（関越道～東名高速間）の高速道路としての機能を最大限に発揮することに加え、周辺生活道路への通過交通の流入を極力抑えるために計画的な道路ネットワークの整備を行う。

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業内容 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

備考

一体的に実施することにより期待される効果

新東京所沢線（金山町） 道路新設 東久留米市

新東京所沢線（北町） 道路新設 西東京市

Ｃ　効果促進事業

新東京所沢線（中清戸） 道路新設 清瀬市

新東京所沢線（中里） 道路新設 清瀬市

新東京所沢線（上清戸） 道路新設 清瀬市



番号

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

番号

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針等）

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

令和元年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業を推進していく。

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

・東京外かく環状道路の整備に合わせた周辺道路ネットワークの整備を着実に推進している。

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①（新規ＩＣ
に15分以内に到達
可能な地域の面
積）

最終目標値 ―
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 ―

指標②（対象路線
の公共用地確保
率）

最終目標値 100%
目標値と実績値
に差が出た要因

用地取得が難航したため。

最終実績値 78%

事業者
全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

備考要素となる事業名
事業内容

市町村名
（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号



街路 都施行

区・市施行

区画整理・再開発

凡 例
地方道路
整備事業

関連社会
資本整備事業 効果促進事業

社
会
資
本
総
合
整
備
計
画

参
考
図
面
（
東
京
都
多
摩
部
・
街
路
/
社
資
P
2
）

埼 玉 県

神奈川県

街路 都施行

区・市施行

区画整理・再開発

凡 例
地方道路
整備事業

関連社会
資本整備事業 効果促進事業

2-A2

北野烏山線（北野三丁目）

2-A4

本村井の頭公園駅前線

本村井の頭公園駅前線（北野四丁目）

2-A5

2-A1

外環ノ２（大泉）

放7（大泉）

補230（大泉町）

2-A8

2-A7

新東京所沢線（中里）

新東京所沢線（上清戸）
新東京所沢線（中清戸）

2-A9

2-A10
2-A11

2-A13

新東京所沢線（北町）

2-A12

新東京所沢線（金山町）

新東京所沢線（神宝町）


