
： 妙正寺川では1時間５０㎜の降雨に対応する護岸整備を進めております。

本工事は、新昭栄橋から都立中野工業高等学校の区間における護岸整備と仮設構台の

設置を行うものです。

： 妙正寺川整備工事（その16）

： 中野区野方三丁目地内 から 同区野方二丁目地内まで

： 令和 2年 7月 下旬 から 令和 4年 2月 下旬 まで（予定）

（原則、土・日曜日、祝日は作業を行いません。）

： 鋼管杭及び支持杭を打設し、仮設構台の設置を行います。
（施工延長：左岸272.5ｍ　右岸 262.5ｍ）

： （昼間工事）午前8時から午後6時まで

（夜間工事）午後10時から午前5時まで

＊工事車両等を搬出入するため、仮設構台の設置を
　令和2年9月上旬から10月上旬にかけて夜間工事で行います。

問い合わせ先
工事に対するご不明な点、お気付きの点等がございましたら、下記番号までご連絡願います。

施工者 ： 青木あすなろ建設株式会社　　現場代理人兼監理技術者：坂口

電話番号：03-5318-9370　FAX：03-5318-9371

発注者 ： 東京都 第三建設事務所　工事第二課　妙正寺川事業センター　　中嶌、今林

電話番号：03-3228-1419

東京都 第三建設事務所　工事第二課　工事担当　　石井、藤

電話番号：03-3387-2103
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工 事 件 名

作 業 時 間

野方二丁目

妙正寺川整備工事（一期工事）について

工事工程表 ※工事の進捗、天候等により工程が変更となる場合があります。
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この地図は、国土地理院の地理院地図より引用した。（承認済み）
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河川管理用通路通行止め

河川管理用通路通行止め

※令和2年8月中旬より両側の河川管理用通路が通行止めとなります。

野方二丁目

都立中野工業高等学校

凡例

仮設構台

鋼管杭

支持杭

河川管理用通路

通行止め

9月 10月 11月3月 4月 5月 6月 7月 8月

準備工

鋼管杭圧入工

令和2年

支持杭

仮設構台

仮囲い設置工

構造物撤去工

2月6月
令和3年

7月 8月 9月 10月 11月 12月1月 2月 3月
令和4年

12月

歩道部改良工

（環状七号線）

3月 5月 1月4月

（夜間工事）

家屋調査予定



施工順序

（2）仮囲い設置工・構造物撤去工
工事開始後、河川管理用通路部に仮囲い（青色）を設置します。

その後、鋼管杭・支持杭の圧入に先立ち、現地盤を掘り（茶色）

既設護岸（嵩上げ部）の取り壊し（灰色）を行います。

（3）支持杭・仮設構台設置工
仮設構台の基礎となる支持杭（H形鋼）（水色）をオーガスクリュー

で

（1）歩道部改良工
都道環状七号線の歩道部改良工を行います。

①調査工 新昭栄橋の橋の調査を行います。

②歩道部改良 植栽の撤去、手摺撤去、舗装打ち換え
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（4）鋼管杭圧入工
鋼管杭（桃色）を回転圧入機により回転させながら 川の両側の土中に埋めていきま

す。
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仮設構台設置完了後のイメージ
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（5）仮設構台設置工
土中に埋めた鋼管杭の上に仮設構台（赤色）を設置します。

この後は（４）～（５）の作業を繰り返しながら仮設構台の設置を下流側

に進めていきます。
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※対象範囲内で過去に関連河川工事で工事前家屋調査を実施した家屋は除きます。

※この地図は、国土地理院の地理院地図より引用した。（承認済）

工
事
説
明
会

工
事
前
家
屋
調
査

・騒音調査

・振動調査

・地盤変動調査

・井戸水調査

工
事
完
了

家
屋
被
害
等
の

有
無
意
見
聴
取

工
事
後
家
屋
調
査

工
事
に
よ
る

家
屋
被
害
の
認
定

家
屋
復
旧
調
査

賠
償
額
の
提
示

賠
償
額
支
払

示
談
締
結

工事施工期間

被害発生

変化なし

① 調査を辞退された箇所は、損傷と工事の因果関係を立証することが出来なくなるため、ご自身で因果関係
を証明して頂かない限り、賠償することができません。

② 工事前家屋調査～家屋復旧調査の間に家屋等の補修・外壁の塗装などを行う際には、事前にご連絡くださ
い。確認が出来ないまま家屋の補修等が実施され、損傷と工事の因果関係を立証できなくなった場合には、
賠償することができません。

③ 家屋損害賠償は、金銭による賠償となります。また、損害賠償額は、被害を認定した時点の単価を用いて
統一した基準により算定します。

家屋等の調査に伺います。

※1 影響する全ての工事が完了した時点となります。

工事は、近隣家屋へ影響を及ぼさないように十分留意して進めて参ります。ここで

は、工事に伴う家屋調査と損傷があった場合の損害賠償についてご案内させていただき

ます。

工事による近隣家屋への影響の有無について、正確に判断する資料を得るため、工事の

着手前と完了後に家屋及び屋外の工作物を調査するものです。着手前と完了後の家屋内外

の状態を比較し、工事が原因で被害が生じたことが確認された場合、家屋復旧調査を行っ

た後、金銭にて賠償いたします。

【家屋への影響が想定される工事内容】

（例）掘削、鋼矢板、支持杭埋め込み時の振動など

工事に伴う家屋調査と家屋損害賠償について 資料２

家屋調査とは

調査時期：令和2年7月から令和2年12月頃を予定しています。

※調査の日程につきましては対象の方に事前にお伺いして調整させていただきます。

調査内容：今回は工事前家屋調査となります。

屋内：柱や床の傾斜測定、壁や建具等の状態把握（写真撮影含む）

屋外：壁や塀等の傾斜測定、土間や扉等の状態把握（写真撮影含む）
調査会社：株式会社中央クリエイト 担当：土井 電話：03-5342-6505

※調査は、専門の調査会社（株式会社中央クリエイト）が行います。

※調査は、半日程度かかります。

※調査の際には、お立会いをお願いいたします。

※撮影した写真を含む個人情報は厳重に管理いたします。

※調査結果については、ご要望があればお渡しいたします。

※調査員は身分証明書を携帯し、腕章を着用します。

家屋調査の内容

家屋調査の標準的な流れについて

家屋調査の注意点

腕章家屋調査員身分証明書調査員

はじめに

※1

※今回調査

家屋調査対象箇所
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工事前家屋調査範囲

①工区より実施予定

２三建工二身第〇〇号

〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日生
勤務先

　上記の者は東京都施行の下記委託
に従事する者であることを証明する。

記

１．件　　　名

２．委託場所

３．委託期間 自 令和 2 年 7 月 日

至 令和 4 年 2 月 日

令和 2 年 7 月 日

住所

氏名 〇〇　〇〇

身 分 証 明 書

中野区野方三丁目地内から同区野方二
丁目地内まで

妙正寺川整備工事（その１６）

昭和
〇〇〇〇株式会社

東京都第三建設事務所長

𠮷原　信貴

東京都〇〇区

公印

顔写真

注　　意

　4. この証明書を紛失したときは、すみやか
に東京都第三建設事務所長へ届け出なけ
ればならない。
　5. この証明書の有効期間は、委託期間と
し、有効期間を経過したときは、すみやかに
東京都第三建設事務所長へ返還しなけれ
ばならない。

　3. この証明書は、他人に貸与し、又は譲
渡してはならない。

　1. この証明書は、標記　　委託　　　に従
事する場合には、必ず携帯し、関係人に請
求があったときは、いつでも提示しなければ
ならない。
　2.この証明書の記載事項は訂正しない訂
正したものは無効とする。


