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１．工事施工箇所

多
摩
市
側
（
右
岸
）

府
中
市
側
（
左
岸
）

〈新橋〉橋脚新設1基

〈旧橋〉橋脚基礎撤去3基

瀬替え

自転車・歩行者通路

迂回路

〈旧橋〉橋台撤去1基

自転車・歩行者通路

迂回路

▶ R３～R４年の関戸橋７年目工事では、川の流れを多摩市側1本に集約（瀬替え）し、旧橋橋脚基礎の撤去を3基、旧橋橋台の撤去を1基、

新橋橋脚の新設を1基 施工いたします。

▶ 上記工事は、同時期に３つの施工会社が別々に実施いたします。（詳細はP.2～3をご覧ください。）

▶ 工事期間中、自転車・歩行者通路につきましては、両岸ともに迂回をお願いいたします。（詳細はP.4～5をご覧ください。）

上流側

下流側
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工事概要

① 旧橋撤去工事（３南東－関戸橋の７）
受注者：ノバック・林 建設共同企業体

現場代理人 松井 裕樹

連絡先 東京支店 03-5777-2001

工事内容

瀬替え工事、旧橋橋脚基礎撤去（３基）ほか

作業時間 8：00～18：00（予定）

② 下流橋下部工事（３南東－関戸橋の８）
受注者：村本建設株式会社

現場代理人 生駒 克司

連絡先 東京支店 03-3238-2081

工事内容

橋脚新設（１基）ほか

作業時間 8：00～18：00（予定）

沈下掘削作業時 8：00～26：00（予定）

③ 旧橋撤去工事（３南東－関戸橋の９）
受注者：ロード建設株式会社

現場代理人 番 新太郎

連絡先 本社 042-665-3380

工事内容

旧橋橋台撤去（１基）ほか

作業時間 8：00～18：00（予定）

工事場所 府中市住吉二丁目地内から多摩市関戸二丁目地内まで

主要地方道府中町田線（第１８号）鎌倉街道

工事期間 令和３年１１月上旬～令和４年７月上旬（予定）

東京都へのお問い合わせ先

〇 事業全般に関すること

東京都北多摩南部建設事務所 工事第一課

〒183-0006 東京都府中市緑町1-27-1

設計担当 電話 042-330-1838

〇 7年目工事・仮橋に関すること

東京都南多摩東部建設事務所 工事課

〒194-0021 東京都町田市中町1-31-12

道路工事担当 電話 042-720-8645

道路設計担当 電話 042-720-8643

２．工事概要

工事工程表

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

施工ヤード整備工

瀬替え工

橋脚基礎撤去工

瀬替・施工ヤード復旧工

施工ヤード整備工

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工

橋脚躯体工

施工ヤード復旧工

施工ヤード整備工

サイクリングロード工

鋼管杭工

橋台撤去工

仮復旧護岸工

施工ヤード復旧工

多摩市側
（右岸側）

③関戸橋の9
工事

令和4年

①関戸橋の7
工事

②関戸橋の8
工事

府中市側
（左岸側）

工種
令和3年

※18時～26時の作業は、ダンプによる土砂運搬は行いません。
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３．多摩市側の歩行者・自転車通路について

上流側
多摩川 下流側

関
⼾
橋
（
上
流
橋
）

関
⼾
橋
（
仮
橋
）

多摩市

工事期間中は、図面に示した自転車・歩行者通路（ピンク色）を通行するようにお願いします。
一部、工事用車両通路と交錯いたしますが、工事中は交通誘導員を配置いたしますので、通行の際は十分ご注意ください。

迂回期間：Ｒ3.11⽉〜R4.6⽉（予定）

ガソリンスタンド

A2橋台

凡 例

迂回用歩行者・自転車通路 現況歩行者・自転車通路

通行可能 工事車両搬入路

進入禁止 侵入防止柵
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４．府中市側の歩行者・自転車通路について

府中市

関
⼾
橋
（
仮
橋
）

関
⼾
橋
（
上
流
橋
）

工事期間中は、図面に示した自転車・歩行者通路（ピンク色）を通行するようにお願いします。
一部、工事用車両通路と交錯いたしますが、工事中は交通誘導員を配置いたしますので、通行の際は十分ご注意ください。

上流側
下流側

迂回期間：Ｒ3.11⽉〜R4.6⽉（予定）

P1橋脚

ＮＥＣ

P3橋脚

多摩川

凡 例

迂回用歩行者・自転車通路 現況歩行者・自転車通路

通行可能 工事車両搬入路

歩行者のみ通行可能 侵入防止柵

進入禁止
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５．立入禁止区域について

多摩市側

府中市側凡 例

立入禁止区域

自転車・歩行者通路

多摩川

黄色で着色した区域は、工事で使用するため立入禁止となります。

上

流

側

下

流

側
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６．瀬替えについて

作業ヤード

多摩市側（右岸側）

府中市側（左岸側）

盛土
(参考) 前回工事の瀬替え状況

瀬替えとは、新しい河道を掘削して川の流れを替える工事のことをいいます。
関⼾橋の上流側で盛土（緑色）を行い、堰き止めることで、⻘色の方向に川の流れを替えます。
なお、工事完了後は、盛土や瀬替え水路は撤去し、元の河川状況に戻します。

瀬替え水路

多摩川

上

流

側

下

流

側
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油圧式圧砕機

 全周回転掘削機 

 クローラクレーン
 吊上能力 100t 

 ケーシングチューブ 車両通幅員規制幅員

飛散防止用柵

カラーコーン

既設上流橋

７．旧橋（橋脚）撤去工事について

地中に埋まっている旧橋の橋脚基礎（P1, P3, P9）をA-CR工法にて撤去します。

①ケーシングチューブ据付 ②油圧グラブ掘削 ③コンクリート基礎撤去

撤去箇所

施工状況全景

撤去済み

今回撤去

橋桁

橋脚躯体

橋脚基礎

A-CR工法 概略図

橋脚基礎
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新設下流橋の橋脚（P3）をニューマチックケーソン工法にて構築します。

橋脚 断面図 ニューマチックケーソン工法とは

（日本圧気技術協会HPより一部抜粋）

①ニューマチックケーソンの設置 ②掘削・沈設 ④躯体構築③コンクリート打設

ニューマチックケーソン工法の
「ニューマチック」は「空気の」とい
う意味で、「ケーソン」は「函（は
こ）」を意味します。
函（基礎）の最下部に設置した作業室
と称する密閉された部屋に高圧の空気
を送り、地下水の侵入を防ぎ地上と同
じような状態で掘削を行い函（基礎）
を沈設する工法です。
橋梁や建物の基礎、あるいはシール

ドトンネルの立坑など幅広く活用され
ています。

正 面 図 側 面 図
府中市側 多摩市側

道路中心線構造物中心線

別工事

躯体工事

ニューマチック
ケーソン基礎工事

８．橋梁下部工事について
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多摩市側の旧橋台（Ａ2橋台）を、ワイヤーソーイング工法及びA-CR工法にて撤去します。

９．旧橋（橋台）撤去工事について

施工イメージ

②橋台躯体撤去

③橋台基礎撤去

①仮締切鋼管杭
至 新大栗橋
交差点

3.躯体小割状況

平面図 断面図(A-A)

旧Ａ2橋台

仮締切鋼管杭

旧Ａ2橋台

仮締切鋼管杭

上
流
橋

上流橋

至 新大栗橋
交差点

多摩川

躯体

基礎

①仮締切鋼管杭圧入 ②橋台躯体撤去（ワイヤーソーイング工法） ③橋台基礎撤去（A-CR工法）

4.躯体取壊し状況

1.躯体小割（ワイヤーソー）状況 2.躯体吊上げ状況
1.ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ据付状況

2.油圧ｸﾞﾗﾌﾞ掘削状況 4.ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕状況

鋼管杭圧入状況（全景）

鋼管杭圧入状況
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