
高井戸公園南地区中央部園地整備工事
【施工計画について】

太陽・グリーン・アート建設共同企業体

工事範囲1

高井戸公園南地区中央部園地整備工事
東京都杉並区久我山二丁目地内
工事範囲面積 約1.2ha

前回工事

東京都立高井戸公園

富士見丘中

工事範囲



本工事での主な工事内容2 ※本工事以外に、管理棟及びトイレの新築工事が施工予定です。

工事計画図

災害用トイレ

雨水貯留槽

シェルター、野外卓、階段、水飲み場、時計

防球ネット（凡例 )

日除け施設

雨水貯留槽

舗装

本工事での主な工事内容2

□撤去工
・フェンスや舗装などの既存施設の撤去や、一部枯損木を伐採します。
・工事により発生した残土を搬出します。

□植栽工
・高木や中低木の植栽や芝張りを行います。

□排水設備工
・雨水・汚水排水管の敷設や雨水貯留槽の設置、災害トイレの設置などを行います。

□園路広場整備工
・公園内の園路や高低差処理のための擁壁、階段の整備を行います。

□電気・給水設備工
・照明灯、防犯カメラ、足洗い場、散水栓などの整備を行います。

□サービス施設工
・水飲み、 野外卓、ベンチ、案内サイン、ポール時計、５連シェルター、フェンスなどの整備を行います。

□グラウンド・コート整備工
・人工芝舗装、日除け施設、防球ネットなどの整備を行います。



工事期間3

工事期間：令和４年２月７日から令和５年２月２８日まで （着工予定：令和４年４月１日以降）
※土日、祝祭日は原則作業を行いません。
作業時間：８：３０～１８：００（朝礼・準備・片付け含む）
重機の稼働時間：９：００～１７：００
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工事内容（期間・範囲）…仮設工4

準備・仮設工

〇工事の着手前準備
として、現場事務
所の設置を行いま
す。

〇工事範囲に鉄板を
養生します。

現場事務所予定地

前回工事範囲

工事範囲



工事内容（期間・範囲）…撤去工4

撤去工

〇公園を整備するために
既存施設を撤去します。

〇樹木の一部伐採を行います。

〇発生土の場外搬出を行います。

アスファルト

アスファルト
ゲート ネット、ガードフェンス

樹木

工事内容（種類）…撤去工4

発生土の搬出に関して

〇前年度工事で仮置きをした発生土の一部を本工事の敷地造成工で使用
し、残りの発生土の一部を搬出します。搬出は5月以降を予定しており、
一日当たり大型ダンプ10台前後の搬出を見込んでいます。

○堆積した土砂は毎日の作業完了後にシートを被せ、飛散防止を
徹底します。

仮置土の現況 搬出作業イメージ



工事内容（種類・期間・範囲）…植栽工4

植栽工

〇球技場周辺に新たな樹木を植えます。
・高木 (H=3.5m～) １８本

（凡例：〇）
→オオヤマザクラ、モチノキなど

・中低木(H=1.0 m～) ７３０株
→リュウキュウツツジ、ハクチョウゲなど

・地被類(地面を覆う小さな植物）
→シラン ２７０株
・野芝 約１２００㎡

芝生

中低木・芝生

芝生

中低木・芝生

工事内容（種類・期間・範囲）…電気・給水設備工事4

電気・給水設備工事工

〇球技場の周囲に照明灯を７基設置します。

〇北側の入口に防犯カメラを１基設置します。

〇球技場内に足洗い場と散水栓を設置します。

足洗い場

照明灯

散水栓

防犯カメラ

散水栓 照明灯、ソーラー照明

足洗い場

凡例

防犯カメラ



工事内容（種類・期間・範囲）…雨水排水設備工4

雨水排水設備工

U型側溝・集水桝

災害用トイレ

暗渠管

汚水桝

貯留槽

〇球技場内に貯留槽を４基設置します。
また、球技場内の排水性を良好にす
るために暗渠管を設置します。

〇球技場外部にはマンホールや排水管
を設置します。

〇球技場外部の北東側に発災時に備え
災害トイレを設置します。

工事内容（種類）…雨水排水設備工4

→公園外への雨水流出を軽減するため、雨水貯水槽を設置します。

整備イメージ

■雨水貯留槽工

→発災時に簡易なテントと便座を設置することで、トイレとして使用できます。
■災害用トイレ工

イメージ画像



工事内容（種類・期間・範囲）…園路広場整備工4

園路広場施設工

〇球技場外部の北東側に板柵土留め、
擬木階段を設置して観覧小段を設け
ます。

〇球技場外部の東側中央部には、
コンクリート土留め擁壁、転落防止柵
瓦骨材薄層舗装を整備します。

〇球技場外部の西側には、アスファルト
舗装を整備します。

階段

コンクリート土留
瓦骨材薄層舗装

板柵土留め
擬木階段

根囲い保護
瓦骨材薄層舗

アスファルト舗装

階段

アスファルト舗装

工事内容（種類）…園路広場整備工4

■球技場外部の北東側 整備イメージ

■球技場外部の東側中央部 整備イメージ



工事内容（種類・期間・範囲）…サービス施設工4

サービス施設工

〇球技場外部の東側中央部に、
５連シェルター、野外卓、水飲み、
ポール時計、転落防止柵を設置を
します。

〇公園と区道の境界部には人止め柵
を設置します。また、公園内に
もメッシュフェンスを設置します。

水飲み・野外卓
ポール時計
5連シェルター
転落防止柵

メッシュフェンス1.8m

人止柵
車止

メッシュフェンス1.0m

工事内容（種類）…サービス施設工4

■サービス施設工 （整備イメージ）

５連シェルター
※写真は３連になります。

野外卓・ベンチ水飲み

転落防止柵



工事内容（種類）…サービス施設工4

■サービス施設工（整備イメージ）

車止め

人止め柵メッシュフェンス

工事内容（種類・期間・範囲）…グラウンド・コート整備工4

グラウンド・コート整備工

〇球技場内は、人工芝舗装を整備します。

〇球技場内西側には、ゴムチップ舗装を備
し、中央部には日除け施設等を設けます。
また、入口付近には足洗い場、物置、
ポール時計を設置します。

〇ボールが球技場外に飛び出さない
ように、15mの防球ネットを設置します。

足洗い場
物置

防球ネット

入口

ゴムチップ舗装

5連日よけ
2連日よけ

時計

人工芝舗装



工事内容（種類）…グラウンド・コート整備工4

グラウンド・コート整備工（整備イメージ）

防球ネット

人工芝舗装足洗い場

日除け施設

建設機械5

油圧ショベル

（0.1m³∼0.4m³）
地盤改良専用機

（18ｔ級）

油圧ショベルは土を掘ったり、ダンプトラックに物を載せたりする際に
使用します。
地盤改良専用機は防球ネットを建柱する際に使用します。

使用機械①



建設機械5

モーターグレーダー
（12t級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ3.1m）

ブルドーザ
（3t∼5t級ICT仕様）

使用機械②

タイヤローラ
（9t∼13t級）

土や砕石の敷き均し及び、敷き均した砕石の転圧に使用します。

建設機械5

コンバインドローラー（３ｔ ）
敷均し材を固める際に使用します。

フィニッシャー
（7.5t 舗装幅5m）
舗装をする際に使用します。

使用機械③



建設機械5

建柱車
（４ｔ級）

防球ネットフェンス工事で基礎の掘削やネットフェンス取付に
使用します。

使用機械④

高所作業車
（17ｍ∼27ｍ級）

建設機械5

ラフタークレーン（吊り荷重13t～60ｔ級、機械重量40t）
〇防球ネットフェンスの建柱や災害用トイレの設置、貯留槽の荷卸し
をする際に使用します。

〇20t以上の重機を使用する際は事前にチラシ等でお知らせを行い、
施工期間を出来るだけ短くするよう努めます。

使用機械⑤



国交省 オフロード法
基準適合機械

国交省 排出ガス対策型
建設機械指定制度適合機械

国交省 1997年
低騒音型建設機械適合機械

国交省 1997年
超低騒音型建設機械適合機械

建設機械5

排出ガス対策型

騒音対策型

〇騒音と振動が低減される超低騒音型、低騒温型の建設機械を使用します。
超低騒音型の規格がある機械については、超低騒音型を優先して使用します。

〇また、環境負荷の少ない排出ガス対策型の建設機械を使用します。

使用機械の仕様

建設機械5

搬出・搬入車両

ダンプトラック（２ｔ～１０t）
材料の搬（出）入と産業廃棄物の搬出に
使用します。
工事現場内での土の運搬にも使用します。

トレーラー（13ｔ～20ｔ積）
大型重機等の回送時に使用します。

トラック（２ｔ～１３t積）
材料の搬出・搬入に使用します。



工事車両進入経路6

進入経路・交通安全対策
出入口現況写真

通行ルート
左折入場 左折退場

〇車両進入口に交通誘導員が１名常駐します。
〇大型車両は車両数が多い場合でも、２５台/日程度を想定しています。

〇搬出入車両は法定速度の厳守に加え、場内工事用道路では20km/h以下とします。
〇車両進入経路が小学校の通学路に指定されているため、原則、登校時間中の
車両通行は行いません。

環境・安全対策7

スプリンクラーによる散水状況 散水車（ ２ｔ～４ｔ ）

〇砂の防塵対策として、工事中は２ｔ～４ｔの散水車とスプリンクラーを適宜
使用します。

環境対策



環境・安全対策7

振動・騒音計
（参考写真）

騒音・振動計の設置予定箇所
（２基設置予定）

騒音・振動対策

〇工事期間中の騒音、振動等については、計測機等を使用し、日々確認を行い、
出来る限り振動等を最小限に抑えるよう努めます。

〇施工箇所の一部においては、防音シート等で騒音が抑えられるように配慮します。

環境・安全対策7

ﾁｪｯｸｼｰﾄ

2m以上離れる

除菌スプレー 常に換気検温機器

新型コロナウイルス感染予防対策

〇感染防止チェックシート作成し作業開始前に健康状態の確認を行います。
〇「公共工事の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン」に基づき工事

現場内での感染予防対策を徹底します。



NO
.1

NO
.0

NO
.1
3

NO
.2
2

NO
.2
1

NO
.1
9

NO
.1
8

NO
.1
7

NO
.1
6

NO
.1
4

NO
.1
1

NO
.9

NO
.8

NO
.7

NO
.4

NO
.3

NO
.2

NO
.1
0

NO
.6

IP
3

IP1

BC
2

EC
1

SP
1

BC
1

SP
2IP
2

EC
2

NO
.1
5

NO
.1
1

NO
.1
2

EC
2

NO
.5

NO
.2
0

神田川

50.5

50.5

50.5

49.0

51.0

46.93

46.0

47.0 46.695

54.0

46
.0

52.0

50.0

52.0

51.0

50.0

50.0

53.0

51.5

51.50

工事範囲

工事範囲

入口広場

トリム広場

便所

サッカー場

プロムナード

管理棟
クラブハウス

野球場

作業ヤード

入口広場

テニスコート

駐車場（40台）

ストレッチ広場

サービスヤード
（300m2）

テニスコート

休憩小段

だれでも健康づくり広場

スポーツ体力づくり広場

野球場前広場

駐輪場

自動販売機用地

詰所用地20m2

環境・安全対策7

災害時の避難出入口位置図

公園出入口
・開園済みの区域なので、いつでも避難可能な出入口です。

工事区域出入口（令和４年度開園）
・現在工事中で、令和４年度内に開園予定です。
開園するまでは仮設フェンスで閉鎖していますが、災害発
生時は安全確認の上、仮設フェンスを撤去して開放します。

工事区域出入口
・工事現場内は穴が掘られて危険な箇所もあるため、工事が
完了するまで鍵をかけ施錠します。
・災害発生時は場内整備が整い次第、速やかに開放します。

工事中範囲

開園済範囲

今年度工事範囲

ご覧くださいましてありがとうございます。
近隣の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、細心の注意を払い安全な
施工を徹底してまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願
いいたします。

【発注者】

東京都東部公園緑地事務所 工事課

TEL：03-3821-6165

担当：福田、庄野

【受注者】

太陽・グリーン・アート建設共同企業体

TEL：03-5791-5665

現場代理人：名古屋


