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１．関戸橋架け替え工事手順

工事開始

仮橋設置

下流橋撤去

下流橋新設

上流橋改築

仮橋撤去

完成

１年目～３年目

４年目～１０年目

１１年目～１４年目

１５年目～１６年目
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事
に
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ま
す
。
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２．工事概要①

多
摩
市
側
（
右
岸
）

府
中
市
側
（
左
岸
）

〈旧橋〉橋脚基礎撤去1基

瀬替え

〈新橋〉橋台新設1基

自転車・歩行者通路

迂回路

▶ R4～R5年の関戸橋8年目工事では、川の流れを府中市側1本に集約（瀬替え）し、新橋橋台の新設を１基、新橋橋脚の新設を３基、

旧橋橋脚基礎の撤去を１基 施工いたします。

▶ 上記工事は、同時期に３つの施工会社が別々に実施いたします。（詳細はP.３～４をご覧ください。）

▶ 工事期間中、自転車・歩行者通路につきましては、両岸ともに迂回をお願いいたします。（詳細はP.5～6をご覧ください。）

上流側

下流側

〈新橋〉橋脚新設3基

自転車・歩行者通路

迂回路
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工事概要

① 下流橋下部工事（４南東－関戸橋の10）
受注者：坂田建設株式会社

現場代理人 竹中 宏一

連絡先 090-9839-7113

工事内容

橋脚新設（１基）ほか

作業時間 8：00～18：00（予定）

沈下掘削作業時 8：00～26：00（予定）

※18時～26時の作業は、ダンプによる土砂運搬は行いません。

② 旧橋撤去工事（４南東－関戸橋の11）
受注者：ロード建設株式会社

現場代理人 番 新太郎

連絡先 080-8823-1932 

工事内容

瀬替え工事、旧橋橋脚基礎撤去（１基）ほか

作業時間 8：00～18：00（予定）

③ 下流橋下部工事（４南東－関戸橋の12）
受注者：株式会社フジタ

現場代理人 石原 敬久

連絡先 080-1023-8876

工事内容

橋台新設（１基）、橋脚新設（２基）ほか

作業時間 8：00～18：00（予定）

沈下掘削作業時 8：00～26：00（予定）

※18時～26時の作業は、ダンプによる土砂運搬は行いません。

工事場所 府中市住吉二丁目地内から多摩市関戸二丁目地内まで

主要地方道府中町田線（第１８号）鎌倉街道

工事期間 令和４年１１月上旬～令和５年６月上旬（予定）

東京都へのお問い合わせ先

〇 事業全般に関すること

東京都北多摩南部建設事務所 工事第一課

〒183-0006 東京都府中市緑町1-27-1

設計担当 電話 042-330-1838

〇 8年目工事・仮橋に関すること

東京都南多摩東部建設事務所 工事課

〒194-0021 東京都町田市中町1-31-12

道路工事担当 電話 042-720-8645

道路設計担当 電話 042-720-8643

２．工事概要②

工事工程表

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

施工ヤード整備工

橋脚工

施工ヤード復旧工

施工ヤード整備工

瀬替え工

橋脚基礎撤去工

瀬替・施工ヤード復旧工

施工ヤード整備工

橋台工

橋脚工

護岸工

施工ヤード復旧工

令和4年

府中市側
（左岸側）

①関戸橋の
10工事

③関戸橋の
12工事

多摩市側
（右岸側）

②関戸橋の
11工事

工種
令和5年
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２．工事概要③
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３．多摩市側の歩行者・自転車通路について

上流側 下流側

関
⼾
橋
（
上
流
橋
）

関
⼾
橋
（
仮
橋
）

多摩市

工事期間中は、図面に示した自転車・歩行者通路（ピンク色）を通行するようにお願いします。
一部、工事用車両通路と交錯いたしますが、工事中は交通誘導員を配置いたしますので、ご安心ください。

迂回期間：Ｒ4.11⽉〜R5.6⽉（予定）

ガソリンスタンド

A2橋台

P6橋脚

多摩川
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府
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府
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方
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府

中

方

面

NO.9

NO.10A=59.69

４．府中市側の歩行者・自転車通路について

府中市

関
⼾
橋
（
仮
橋
）

関
⼾
橋
（
上
流
橋
）

上流側 下流側

ＮＥＣ

多摩川

P1橋脚

工事期間中は、図面に示した自転車・歩行者通路（ピンク色）を通行するようにお願いします。
一部、工事用車両通路と交錯いたしますが、工事中は交通誘導員を配置いたしますので、ご安心ください。

迂回期間：Ｒ4.11⽉〜R5.6⽉（予定）
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５．立入禁止区域について

多摩市側

府中市側
凡 例

立入禁止区域

自転車・歩行者通路

多摩川

黄色で着色した区域は、工事で使用するため立入禁止となります。

上

流

側

下

流

側
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６．瀬替えについて

作業ヤード

多摩市側（右岸側）

府中市側（左岸側）

盛土

瀬替えとは、新しい河道を掘削して川の流れを替える工事のことをいいます。
関⼾橋の上流側で盛土（緑色）を行い、堰き止めることで、⻘色の方向に川の流れを替えます。
なお、工事完了後は、盛土や瀬替え水路は撤去し、元の河川状況に戻します。

瀬替え水路

多摩川

上

流

側

下

流

側

(参考) 前回工事の瀬替え状況
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新設下流橋の橋台（A2）をＮＳエコパイル工法にて構築します。

橋台 断面図 ＮＳエコパイル工法とは（回転圧入鋼管杭）

（ＮＳエコパイル工法協会HPより一部抜粋）

①基礎工（回転圧入鋼管杭） ②躯体構築 ④土留仮締切撤去③躯体構築完了

７．橋梁下部工事（橋台）について

正 面 図 側 面 図
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新設下流橋の橋脚（P2,P5,P6）をニューマチックケーソン工法にて構築します。

橋脚 断面図 ニューマチックケーソン工法とは

（日本圧気技術協会HPより一部抜粋）

①ニューマチックケーソンの設置 ②掘削・沈設 ④躯体構築③コンクリート打設

ニューマチックケーソン工法の
「ニューマチック」は「空気の」とい
う意味で、「ケーソン」は「函（は
こ）」を意味します。
函（基礎）の最下部に設置した作業室
と称する密閉された部屋に高圧の空気
を送り、地下水の侵入を防ぎ地上と同
じような状態で掘削を行い函（基礎）
を沈設する工法です。
橋梁や建物の基礎、あるいはシール

ドトンネルの立坑など幅広く活用され
ています。

正 面 図 側 面 図

府中市側 多摩市側

道路中心線構造物中心線

別工事

躯体工事

ニューマチック
ケーソン基礎工事

８．橋梁下部工事（橋脚）について
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油圧式圧砕機

 全周回転掘削機 

 クローラクレーン
 吊上能力 100t 

 ケーシングチューブ 車両通幅員規制幅員

飛散防止用柵

カラーコーン

既設上流橋

9．旧橋（橋脚）撤去工事について

地中に埋まっている旧橋の橋脚基礎（P6）をA-CR工法にて撤去します。

①ケーシングチューブ据付 ②油圧グラブ掘削 ③コンクリート基礎撤去

撤去箇所

施工状況全景

撤去済み

今回撤去

橋桁

橋脚躯体

橋脚基礎

A-CR工法 概略図

橋脚基礎
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