
別記第７号様式

◇ 苦労した点

◇ 苦労した点特に工夫した点

◇ 苦労した点現場で得られたやりがいや達成感

◇ 苦労した点建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

施工前 施工後

　【受注者の声】

写真
（※左記感想用の施工中写真など）

施工箇所は、公共工事が長年に渡り実施されていることもあり、地域の方の工事に対
する苦手意識が常態化しており、ご理解をいただくことが難しく感じました。

地元の方にご理解を頂くため、毎週週間工程表の配布をし、最大限の騒音・振動防止
対策を行い、歩行者通路は分かりやすい規制帯や誘導を実施しました。

地元の方と信頼関係を結び最終的には良好な関係を築くことができたことや、数年後
電線が完全に地中化し、景観が良くなることを想像すると達成感を感じます。

暮らしを支える土木インフラ整備は私たちの生活に密着しており、「地図に残る仕
事」で後世まで残り、仕事を通して社会貢献性が感じられる素晴らしい職業です。 電線共同溝管路設置確認状況

  本事業は長期にわたり道路工事を実施していることから、地域
住民から生活環境等への要望が多かった。受注者は騒音・振動
防止対策を徹底するなど、住民への対応を丁寧に実施した。ま
た、周辺住民に毎週工程表を配布し工程の見える化を図るなど
工夫をすることで、周辺住民の工事に対する理解を得て、当初
工期を遵守し工事を完了させた。

　【工事概要】

写真
（※工事概要説明用）

写真
（※工事概要説明用）

　【表彰理由】（※発注者側評価）

電線共同溝工事
　管路工　354m　特殊部等設置　12組
道路改修工事
　土工　　一式　排水構造物工　一式
　舗装工　540m2　道路照明工　8基

令和５年度　建設局優良工事等 【 No.５ 】

【 件　名 】 道路改修工事及び電線共同溝設置工事（３南東－本町田２期の15） 【事務所名】 南多摩東部建設事務所

顔写真
（技術者）

【工事場所】 東京都町田市本町田地内 【受注者名】 株式会社　瀧澤建設

【 工　期 】 令和4年3月16日から令和5年3月17日まで 【主たる技術者名】 安藤　政志


