
別記第７号様式

　【工事概要】
　排風機　　　　　　　　製作・据付　　２台

　消音装置　　　　　　　製作・据付　　１基

　電気集じん機　　　　　製作・据付　　２台

　ジェットファン　　　　製作・据付　　５台、移設　４台

　電気設備　　　　　　　製作・据付　　一式

　虎ノ門換気所設備　　　改造　　　　　一式

　【表彰理由】（※発注者側評価）
　本工事は、関連工事が多く受注者間の調整が重要な工事であ

った。現場代理人は、機器の搬入や交通規制における関連工事

との調整において、調整用の図面や工程表を作成し、共有する

ことで工事の円滑な進行に努めた。

　機器の製作や施工の管理については、仕様書以上の社内基準

も採用することで、品質の向上に努めた。

　本工事は、困難な施工条件を克服して工事を完遂し、環状第

2 号線整備に貢献した優良な工事であった。

　【受注者の声】
◇ 苦労した点

◇ 特に工夫した点

◇ 現場で得られたやりがいや達成感

◇ 苦労した点建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

【 件　名 】

【工事場所】

【 工　期 】

環２築地虎ノ門トンネル（31）換気設備工事その２

東京都中央区築地五丁目地内から港区虎ノ門一丁目地内まで

【 No.3 】

写真
（※工事概要説明用）

写真
（※工事概要説明用）

令和５年度　建設局優良工事等

顔写真
（技術者）

令和２年３月６日から令和５年１月31日まで

ジェットファン設置状況排風機設置状況

【事務所名】

【受注者名】

【主たる技術者名】

第一建設事務所

株式会社　日立インダストリアルプロダクツ

現場代理人兼監理技術者　清水　淳一

排風機羽根車の搬入据付け状況

写真
（※左記感想用の施工中写真など）

　築地換気所やトンネルでの作業エリア、交通規制等について、調整用の図面や工程表
を活用した見える化を行い、関連工事も含めて工事が円滑に進むように努めました。

　本工事は、共用部を含めた広範囲で施工行うものです。さらに関連工事が10件以上輻
輳するため、工事を円滑に進めるべく、関連工事との作業調整や交通規制の調整に尽力
しました。

　調整用の図面や工程表を活用することで、関連工事を含めて遅延することなく、計画
通りに施工を進めることができました。関係者からも取りまとめに対しお礼の言葉をい
ただき、やりがいを感じました。

　日々状況が変化する建設現場では、「安全」が大変重要になります。常に先を見据
え、リスクの検討・対策を行うなど、仲間の安全にも意識をおいて行動してください。
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