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令和５年８月

篠崎公園Ａ地区施設撤去工事



工事概要
工事件名：篠崎公園Ａ地区施設撤去工事
工事場所：東京都江戸川区上篠崎一丁目地内
工事期間：令和５年９月中旬～令和６年７月１６日
受注者：株式会社東京三田組 現場代理人：斉藤務（さいとうつとむ）

作業時間：原則 8:30～18:00
＊土日祝日の作業は工事の進捗により判断します。

主な工事内容
・樹木の(移植・伐採伐根) ・公園内施設、舗装の撤去
・テニスコートの撤去 ・排水設備の撤去
・照明設備の撤去 ・区道の舗装, 埋設排水管撤去
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工事エリア
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• 赤の枠の範囲は撤去工事、
• 青の枠の範囲は樹木の移植工事
を行います。



工事内容①
仮設・安全施設

オレンジネット B型バリケード 万能鋼板 カラーコーン
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工事内容②
樹木の伐採・伐根樹木の移植
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工事内容③
公園施設の撤去 舗装の撤去
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建設機械
バックホウ3t～20t級
ブレイカー3t～10t級

建設機械
バックホウ20t級



工事内容④
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排水設備の撤去

下水本管撤去

下水人孔撤去

鋼矢板圧入

桝の撤去



工事内容⑤ ～樹木の移植について～
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A地区
上篠崎１丁目

B地区
上篠崎４丁目

移植元 高木 ３２本
中低木 ３４８本

移植先A① 高木 ６本
移植先B① 高木 ８本
移植先B② 中低木 ２９８本
移植先B③ 中低木 ５０本
移植先B④ 高木 １８本



工事内容⑥ ～樹木の伐採・伐根について～
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工事車両通行ルート
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工事車両ルール「スクールゾーン付近」
・７：３０ ～ ８：３０ 通行禁止
・時速20キロ以下での走行（法定速度30
キロ）
・歩行者優先（一時停止）

：大型工事車両通行ルート
：普通・中型工事車両通行ルート
：スクールゾーン

通行期間：開始 令和5年 9月中旬
終了 令和6年 7月（予定）

通行時間：7:30 ～ 18：00
（原則、平日のみ）

車両の種類：2ｔダンプ～大型車
通行頻度 ：最大20台／日程度



本工事の流れ① 工程表
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工事説明会(8/25・26)

7月
令和5年 令和6年

1月 2月 3月 4月 5月 6月8月 10月 11月 12月9月

片付

種　　別

準備工

樹木伐採伐根

樹木移植

舗装撤去

施設撤去

給排水設備撤去

電気設備撤去

土工



本工事の流れ②
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万能鋼板

北篠崎２丁目

上篠崎１丁目



本工事の流れ③
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※別途工事範囲

公園地①エリア
令和５年１０月着工

公園地②エリア
令和５年９月下旬着工

第一駐車場エリア
令和５年１０月着工

区道部エリア
令和６年１月着工



今後の予定

今後の詳細な予定は現在調整中です。
また、区画の範囲や作業工程などは進捗や施工
条件を考慮し変更する可能性があります。

その際は週間工程表掲示板でお知らせいたし
ますので
何卒ご了承ください。
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問い合わせ先
受注者：株式会社東京三田組

現場代理人：斉藤 務（さいとう つとむ）
TEL 090-4122-5467

発注者：東部公園緑地事務所 事業推進課
再生整備担当 TEL 03-3821-7334

工事期間中は、何かとご迷惑をお掛け致しますが、
ご理解・ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。
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