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お 問 い 合 わ せ 先

作 業 日 ・ 作 業 時 間

騒音・振動への対策

令和４年度(2022年度）工事着手箇所

工 事 工 程

工 事 車 両 の 通 行

第 ７ 工 区 施 工 方 法

事 業 概 要

説明内容



事業概要



事業区間

三鷹市

杉並区

渋谷区事業区間 約７.2ｋｍ

調布市

世田谷区

踏切



工事説明対象範囲

第７工区 安藤・間・淺沼ＪＶ



第７工区施工方法



工事範囲

第７工区工事範囲

千歳烏山駅

芦花公園３号踏切
千歳烏山２号踏切

鉄道付属街路

付替道路

高架橋範囲



木製覆工

準備工事

仮囲い工 ヤード整備工

試掘調査



工事範囲

千歳烏山駅

芦花公園３号踏切
千歳烏山２号踏切

駅間部（新宿方）駅部駅間部（京王八王子方）

鉄道付属街路

付替道路

高架橋範囲



工事範囲

千歳烏山駅

芦花公園３号踏切
千歳烏山２号踏切

駅間部（新宿方）駅部駅間部（京王八王子方）

鉄道付属街路

付替道路

高架橋範囲



施工順序図（駅間部）

①施工前



施工順序図（駅間部）

②鉄道付属街路切替

現況



施工順序図（駅間部）

③土留設置
土留設置状況
（明大前駅付近）



施工順序図（駅間部）

④基礎杭構築
鉄筋かご建込み状況

（千歳烏山駅～仙川駅間）



施工順序図（駅間部）

⑤掘削
掘削状況

（明大前駅付近）



施工順序図（駅間部）

⑥躯体構築
躯体構築状況
（明大前駅付近）



施工順序図（駅間部）

⑦下り線切替



施工順序図（駅間部）

⑧土留設置



施工順序図（駅間部）

⑨基礎杭構築



施工順序図（駅間部）

⑩掘削



施工順序図（駅間部）

⑪躯体構築



施工順序図（駅間部）

⑫上り線切替



施工順序図（駅間部）

⑬完成

約1.5m

約6.0m
～約8.0m

約7.5m
～約9.5m



工事範囲

千歳烏山駅

芦花公園３号踏切
千歳烏山２号踏切

駅間部（新宿方）駅間部（京王八王子方） 駅部

鉄道付属街路

付替道路

高架橋範囲



施工順序図（千歳烏山駅部）

①施工前



施工順序図（千歳烏山駅部）

②鉄道付属街路切替



施工順序図（千歳烏山駅部）

土留設置状況
（明大前駅付近）

③土留設置



施工順序図（千歳烏山駅部）

④基礎杭構築

鉄筋かご建込み状況
（千歳烏山駅～仙川駅間）



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑤掘削

掘削状況
（明大前駅付近）



施工順序図（千歳烏山駅部）

躯体構築状況
（明大前駅付近）

⑥躯体構築



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑦下り線切替



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑧土留設置



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑨基礎杭構築



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑩掘削



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑪躯体構築



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑫上り線切替



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑬土留設置



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑭基礎杭構築



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑮掘削



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑯躯体構築



施工順序図（千歳烏山駅部）

⑰完成

約5m

約11.5ｍ

約6.5m



工事車両の通行



工事車両の通行ルート

国道
都道・区道
都道・区道
（規制あり）

車両通行ルート

大型規制

３ｔ規制

３ｔ規制

一方通行

３ｔ規制 ３ｔ規制

甲州街道

千歳烏山駅

旧甲州街道

一方通行



工事車両通行における留意点

① 交通マナーの徹底

③ 周辺道路環境の保全

② 交通安全の確保



①交通マナーの徹底

●安全運転の徹底

●アイドリングストップ

●路上待機の禁止



②交通安全の確保

工事車両が通行する道路等には、
必要に応じて交通誘導員を配置することで、
歩行者や一般車両との事故の防止に努めます。



③周辺道路環境の保全

周辺道路環境の保全として周辺道路を汚
さないよう、工事車両の洗浄や道路清掃を
行います。



通行する工事車両の例①

ダンプトラック



通行する工事車両の例②

クレーン付トラック



通行する工事車両の例③

コンクリートミキサー車



笹塚～仙川間連立工事車両

土 – 7

安藤・間・淺沼JV

[〇 〇 建 設 ]

通行する工事車両の例④

連 立 工 事 車 両 証



工事車両が近隣道路を通行するにあたって

交通管理者である警視庁と協議し、周辺にお住いの皆
様に配慮しながら、工事車両を通行させていただきます。
ご理解とご協力の程よろしくお願いします。

工事車両の通行



工事工程



西 暦

区 間

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和6～12年度（2024～2030年度）

駅間部
（新宿方）

駅部

駅間部
（京王八王子方）

工事工程は予定であり、今後の用地取得状況等
により変更となることがあります。

工事工程表

準備工事

高架橋構築工事



令和４年度（2022年度）
工事着手箇所



千歳烏山駅

芦花公園３号踏切
千歳烏山２号踏切

駅部駅間部（京王八王子方） 駅間部（新宿方）

鉄道付属街路

付替道路

高架橋範囲

着手箇所

令和4年度(2022年度)工事着手箇所

・準備工事
（仮囲い工等）

・準備工事
（仮囲い工等）

・準備工事 （仮囲い工等）
・土留杭、基礎杭工事



騒音・振動への対策



騒音対策

工事中は仮囲いを設置します。

約３ｍ



騒音・振動対策

低騒音・低振動対応
型の機械を使用する
ことにより、騒音・振動
を低減するように努め
ます。



作業日・作業時間



作業日・作業時間

月曜日～土曜日（祝日を含む）

昼間作業：午前 8：00～午後6：00

夜間作業：午後10：00～午前6：00

※日曜日は原則として作業は行いません。

※緊急時や災害時などにおいては作業時間以外や

日曜日も作業を行うことがあります。



夜間に行う作業

土留杭設置状況
（明大前駅付近）

土留杭設置状況
（芦花公園駅）

線路近接作業線路内作業



工事に関するお知らせ



安藤・間・淺沼ＪＶ



お問い合わせ先

連続立体交差工事事務所 ０３-３３２９-５０３０（ダイヤルイン)

東京都 建設局 道路建設部 鉄道関連事業課 ０３-５３２０-５３３３（ダイヤルイン)

京王電鉄(株) 鉄道事業本部工務部

【連続立体交差事業に関すること】

【道路工事に関すること】

【事業用地に関すること】

その他関係者

世田谷区 道路・交通計画部 交通政策課 ０３-６４３２-７９４５（ダイヤルイン)

京王電鉄(株) 鉄道事業本部工務部
連続立体交差用地事務所 ０３-５３１７-６２６３（ダイヤルイン)

東京都道路整備保全公社用地部用地推進課 ０３-５３８１-３３６１（ダイヤルイン)



皆様のご理解とご協力を
お願い申し上げます

京王電鉄株式会社
安 藤 ・ 間 ・ 淺 沼 J V


