

東京都無電柱化計画策定スケジュール

	平成29年度									
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
国		あり方検討会 (中間報告)								
「東京都無電柱化計画」 条例に基づく	課題整理	庁内検討会 〔政策企画・都市整備・ 建設・港湾〕	関係者調整等	学識経験者からの意見聴取 計画原案作成(方針・対象)	庁内検討会			パブリックコメント	庁内検討会	計画策定・公表(予定)
整備路線を定めた 「実施計画」	課題整理		都・区市町村道の路線選定			計画に基づく路線集約	関係者合意			
条例			9月1日施行							