

【件名】	野山北・六道山公園法面改修工事（29）	【事務所名】	西部公園緑地事務所	
【工事場所】	東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎地内	【受注者名】	株式会社 上野組	
【工期】	平成29年9月25日から平成30年3月23日まで	【主たる技術者名】	橋本寿孝	

【工事概要】

吹付法枠設置工

□150×150×1150	502m
□200×200×1500	178m
□300×300×2000	481m

ロックボルト設置工

□ロックボルトさ1.5m	77本
□ロックボルトさ2.5m	131本

【表彰理由】

降雪の影響を最小限に留めると共に、工法検討等を行い工期短縮に努めた。関連工事との調整や工事車両への社名マグネットの設置等、安全管理を積極的に行った。現場も整理整頓されており出来栄も良好であった。



施工前



施工後

【受注者の声】

◇ 苦労した点

限られた工期のなか1月の降雪により工程の遅れが懸念されたが社内で調整を行い協力し合いながら除雪作業を行った。

◇ 特に工夫した点

植生基材吹付工を施工する際に地域性在来植物の種子を使用し周辺環境の影響が少ない種子を使用することにした。

◇ 現場で得られたやりがいや達成感

降雪・降雨等の影響もありながら工程調整を進めてきた中、下請・二次下請との工程調整及び協力により、工期内検査が実現したこと。

◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと
向上心をもって従事し、自らのスキルアップを！
旧3K→新3K を目指して！

1月22日の降雪による現場内の除雪状況