


【件名】	上町歩道橋外2橋維持工事（塗装）	【事務所名】	第二建設事務所	
【工事場所】	東京都世田谷区世田谷一丁目地内から同区世田谷三丁目地内まで外2箇所	【受注者名】	大同塗装工業	
【工期】	平成29年3月21日から平成29年9月11日まで	【主たる技術者名】	主任技術者など 富田 崇博	

## 【工事概要】

「鋼橋の塗替塗装要領（都）」に基づき、5年に1度行われる定期点検結果や職員による日常点検から、塗替え塗装が必要と判断した横断歩道橋の塗替え工事を実施しました。

## 【表彰理由】（※発注者側評価）

受注者は、桁下の駐輪場管理者との調整により、夏休み中に3橋一括施工するという、駐輪場利用者への影響を最小限にする施工方法を提案した。限定されてしまう工事期間の中でも、都・世田谷区・受注者との3者協議において報連相を怠らず、計画的に工程を組むことで現場を効率よく稼働させ、無事故で工期内竣工した。



施工前

施工後

## 【受注者の声】

- ◇ 苦労した点（上町歩道橋）  
歩道橋の桁下には世田谷区が管理する駐輪場があり、利用者が多いため、仮駐輪場を設置して利用者に迷惑を掛けないよう施工を行いました。また小学校の通学路であったため、安全対策に努めました。
- ◇ 特に工夫した点  
駐輪場については東京都・世田谷区との協議の中で計画的に工程管理を行い、密に連絡をとって苦情等がないよう施工しました。また小学校に隣接する歩道橋に関しては、夏休みを利用して施工しました。
- ◇ 現場で得られたやりがいや達成感  
本工事は真夏の施工でしたが、熱中症・熱射病には十分気を付け無事に3橋終わる事が出来ました。また小学生との挨拶・会話をを行う事により、小学校関係者からもご協力をいただきました。
- ◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと  
塗装業界には若手の作業員が少ないですが、これから2020年東京オリンピックの開催に向けて沢山の工事が発注されるため、若手作業員の募集また教育・指導に力を入れていきます。



桁下駐輪場利用状況（上町歩道橋）