


【件名】	向ノ岡大橋維持工事（塗装）	【事務所名】	南多摩東部建設事務所	
【工事場所】	多摩市連光寺一丁目地内	【受注者名】	日東塗装 株式会社	
【工期】	平成29年10月23日から 平成30年3月19日まで	【主たる技術者名】	現場代理人兼監理技術者 山崎 謙治	

## 【工事概要】

本工事は、多摩市連光寺地内における向ノ岡大橋の鋼桁の塗装工事である。

## 【表彰理由】

本橋下部には、多摩市管理の公園や河川管理用通路があるが、各関係者との調整を速やかに行い円滑に工事を進めることができた。

現場代理人兼監理技術者は、安全に対する意識が高く、墜落・落下及ケレン屑の飛散防止対策として仮設足場に全面SKパネルを採用する等より安全な防護としたり、第三者だけでなく作業員の事故防止にも努め、苦情もなく無事故で完了させた。PR看板・イルミネーション等の設置などのイメージアップや今後の維持管理を円滑にするため部材詳細図の作成するなど熱意をもって実施した。



施工前



施工後

## 【受注者の声】

## ◇ 苦労した点

部材詳細図面がなかった為、現場にて部材計測をより細かく行い部材詳細図を作成した。

## ◇ 特に工夫した点

施工計画立案時、工期に余裕がなかったが、各関係会社担当及び施工班長と綿密な調整を行い工期短縮を図ることができた。

## ◇ 現場で得られたやりがいや達成感

劣化していた橋りょうが綺麗になり向ノ岡大橋公園に来ていた子供たちや周辺住民の方々に喜ばれたこと。

## ◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

1965年以降新しい道路・橋梁等が次々と建設されてきたが、今それらの維持工事が 必要不可欠になっています。建築物の寿命を延ばすため、力になってもらいたい。



仮設足場板張り防護設置状況（全面SKパネル採用）