

【件名】	電線共同溝整備に伴う道路復旧工事（3北北-高松町）	【事務所名】	北多摩北部建設事務所	
【工事場所】	東京都立川市高松町二丁目地内	【受注者名】	成友興業株式会社	
【工期】	令和3年9月13日から令和4年8月10日まで	【主たる技術者名】	監理技術者 鯨岡 俊樹	

【工事概要】

工事延長 358.57m

排水工（155SF型）	471.8m
車道舗装工（低騒音舗装）	3,059m ²
歩道舗装工（イタ-ロックブロック）	1,427m ²
ベンチ設置工	6基

【表彰理由】（※発注者側評価）

電線共同溝に伴う工事は平成28年から実施され、今回の工事で完成となった。当路線は立川駅に通じる交通の主路線であり、特にバスの交通量は非常に多い箇所である。また商店街でもあることから、施工時間の調整、騒音振動の軽減に苦慮した。車道の計画高さを上げ、フラットな歩道に改善し、仕上がりは美しく端部に至るまで調整され、見事であった。



施工前



施工後

【受注者の声】

- ◇ 苦労した点
本路線は立川駅から東大和方面へと続く商店街で、路線バスのルートにも指定されておりました。商店街関係者やバス会社等、近隣の皆様方へのPRや工程調整に、特に注力しました。
- ◇ 特に工夫した点
騒音対策として、二次製品（エプロンブロック等）の配置計画を作成し、工場にて加工することによって、現場切断の工程をなくし、騒音対策を行いました。
- ◇ 現場で得られたやりがいや達成感
近隣住民の多くの方々に、「道路がきれいになり、水たまりもなくなって歩きやすくなった。」等の感謝のお声を頂き、やりがいと達成感を得られました。
- ◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと
建設工事は、様々な人たちと協力して仕事をしていきます。人の意見を取入れ、自分の意思に反映する事が大切になっていくと思います。自分に自信を持ちこれからの仕事に取り組んで行って下さい。やればできる！



プレキャスト街きょ エプロンブロック設置状況