

【件名】	街路築造工事（3二一環5の1千駄ヶ谷）	【事務所名】	第二建設事務所	顔写真 非公表
【工事場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目地内から新宿区新宿五丁目地内まで	【受注者名】	松井建設株式会社 下請会社：フジタ道路株式会社	
【工期】	令和3年12月27日から令和5年2月27日まで	【主たる技術者名】	監理技術者 非公表	

【工事概要】

施工延長 L=1,879m

- ・ 千駄ヶ谷工区

街きょ工	567m
車道舗装工	9,291㎡
切削オーバーレイ工	1,190㎡
歩道舗装工（ILB）	3,514㎡
補償代行工事	一式
- ・ 新宿工区

舗装工	1,485㎡
信号機移設工	一式

【表彰理由】（※発注者側評価）


本工事は、千駄ヶ谷ぎょえんトンネル及び地上部を開通させる街路築造工事であり、交通開放時期が決まっている中で横断歩道橋や照明、非常用施設など、多くの競合工事との調整が求められる難易度の高い工事であったが、複数社の中心となり、工程調整、課題解決等図り、予定通り交通開放させた。

また、明治通りの大規模な交差点切替えにあたっては、交通管理者と綿密に協議し、施工に伴う交通規制を適切に実施した。

街路築造において十分な技術力を発揮し、目標としていた交通開放を安全かつ円滑に進め、工事を完遂させた。



施工前



施工後

【受注者の声】

◇ 苦労した点

新宿工区の交通切替や交通開放に向けて埋設企業者、関係工事業者との綿密な工事調整のもとで行う施工・工程管理、近隣折衝で生じた施工・工程変更により苦労しました。

◇ 特に工夫した点

施工を未供用地から共用地に向けて無駄がないように進めていきました。また近隣要望に従って施工ステップの変更や夜間工事に対応することで、苦情を最小限に抑えることができました。


◇ 現場で得られたやりがいや達成感

交通開放日を前に残数少ない工程で協力業者と共にチーム一丸となり、交通開放を成功させたことは大きい達成感を得ることができました。

◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

建設業の仕事は、多くの課題が立ち塞がり、逃げるのではなく立ち向かい乗り越えることで自分にとって多くのスキルアップに繋がり、自分の視野が広がり続ける仕事だと思います。

交差点切替え状況



交通開放の様子