


関戸橋架替事業の目的

- 老朽化橋梁の更新により耐震・耐荷力の向上
- 災害時応援活動の円滑化及び防災性の向上
- 渋滞解消により円滑な道路交通の確保
- 安全で安心な歩行者空間等の整備

工事の期間



完成イメージ



お問い合わせは

- 事業に関すること
東京都北多摩南部建設事務所 工事第一課
電話 042-330-1841
- 工事に関すること
ハネイシ建設株式会社
電話 03-3741-1481

令和5年10月

関戸橋 工事説明会

[橋脚基礎洗堀防止工事]



日時 令和5年10月17日(火)
午後7時から8時30分

場所 多摩市健康センター

- 📍 東京都北多摩南部建設事務所
- 📍 東京都南多摩東部建設事務所

関戸橋架替事業 橋脚基礎洗堀防止工事


工事概要

- 工事件名 橋脚基礎洗堀防止工事（5北南-関戸橋の13）
 工事場所 東京都府中市住吉町二丁目地内から多摩市関戸二丁目地内まで
 主要地方道府中町田線（第18号）鎌倉街道
 工事期間 令和5年11月上旬～令和6年3月上旬（予定）
 作業時間 昼間 8:00～18:00
 工事概要 施工延長 L=67.8m
 ・護岸工（P2橋脚） ・護床工（P2,P3,P5橋脚）
 ・隔壁工（P2,P3,P5,P6橋脚） ・施工ヤード造成、瀬替え
 ・仮設工


工事工程

	工種	令和5年		令和6年		
		11月	12月	1月	2月	3月
府中市側 (左岸側)	施工ヤード造成	■				
	瀬替え工設置	■				
	護岸工	■		■		
	護床工	■		■		
	隔壁工			■		
	施工ヤード撤去				■	
	瀬替え工撤去					■
多摩市側 (右岸側)	護床工	■		■		
	隔壁工			■		

平面図



詳細図



側面図

