

## 仙川整備工事（その12-3）工事説明会の議事要旨

### 1 開催概要

#### 【第1回目】

日時	令和5年12月11日（月）13時30分～17時30分、18時00分～20時00分
場所	野川インフォメーションセンター（世田谷区玉川3丁目42番地）
参加人数	4名

#### 【第2回目】

日時	令和5年12月12日（火）18時00分～20時00分
場所	野川インフォメーションセンター（世田谷区玉川3丁目42番地）
参加人数	0名

### 2 主なご質問・ご意見と都の回答（要旨）

ご質問・ご意見	都の回答
一時撤去している横断歩道橋はいつ復旧するのか。	令和9年度未完了を目指して工事を行っていく。
鎌田橋上下流の護岸工事も含め、全体として完了するのはいつか。	令和11年度未完了を目指して工事を行っていく。
鎌田橋架替工事が長期化している理由は何か。	度重なる契約不調や、当初想定していなかった支障物が出てきたりしたことなどが原因である。
鎌田橋架替工事の目的は何か。	都では1時間当たり50mm規模の降雨が安全に流下できる河道断面の整備を進めており、鎌田橋架替工事を行うことで河道断面を広げることができる。
周辺の野川では、多摩川の背水対策で護岸の嵩上げを行うとのことだが、鎌田橋周辺でも嵩上げを行うのか。	野川仙川合流点（鎌田橋下流）において、周辺の野川の護岸嵩上げ工事に合わせて必要な嵩上げを実施する。

以上