



プロジェクトの進め方

日比谷公園開園130周年となる2033年（令和15年）を目標に本公園全体の整備に取り組んでいきます。

整備は、概ね下記の①から⑨の順でエリア毎に段階的に進めていきます。





スケジュール

エリア 工事主体	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	R9年度以降 2027年度以降
①第二花壇周辺 都	● 再整備工事 →				
②大噴水・ 小音楽堂周辺 都		● 再整備工事 →			
③大音楽堂 (野音) 都			● 再整備工事 →		
④有楽町側デッキ (道路上空公園) 民間			● 整備工事 →		R9年度末
⑤公会堂 都			● 耐震化・改修工事 →		
⑥第一花壇・ 心字池周辺 都				● 一部改修工事 →	
⑦内幸町側デッキ (道路上空公園) 民間					● 整備工事 →
⑧草地広場・ テニスコート等 都					● 再整備工事 →
⑨雲形池周辺 都					● 一部改修工事 →
園路整備等 都					● 改修工事 →

※ 上記スケジュールは令和6年3月末時点における予定であり、変更の可能性があります。

※ 各エリアごとの整備内容がまとまり次第、整備に関する情報を発信するためオープンハウス等を開催します。