
 令和3年3月

2 高度な防災都市を実現し、都民の安心安全を確保する河川整備（防災・安全）緊急対策 ○

平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

　

・多発する集中豪雨から都民の生命と財産を守るため、1時間50mmの降雨に対応できる護岸や調節池等の整備を進め、河川の安全度を向上させる。

・多発する集中豪雨から都民の生命と財産を守るため、区部で1時間75mm、多摩部で1時間65mmの降雨に対応できる調節池等を整備し、河川の安全度を向上させる。

・堤防や水門等の耐震・耐水対策を進め、最大級の地震が発生した場合においても、各施設の機能を保持し、津波等による東部低地帯への浸水を防止する。

・老朽化により大量更新を迎えるポンプ施設等について、コストの平準化等に配慮しながら計画的に更新し、長寿命化を図る。

（H27当初） （H29末） （H31末）

治水安全度達成率（%） =（護岸整備延長（km）＋調節池による効果区間等（km）） / （計画延長（km））×100

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

　令和3年2月

　東京都内部で事後評価を実施

　東京都ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

AⅠ　中小河川の洪水対策

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

A03-001 河川 一般 東京都 直接 275

A03-002 河川 一般 東京都 直接 790

A03-003 河川 一般 東京都 直接 2,965

A03-004 河川 一般 東京都 直接 760

A03-005 河川 一般 東京都 直接 228

A03-006 河川 一般 東京都 直接 120

A03-007 河川 一般 東京都 直接 2,443

A03-008 河川 一般 東京都 直接 0

小計（中小河川の洪水対策） 7,581

練馬区　他1区

護岸（230m）、橋梁（2橋）

荒川水系神田川調節池整備事業（調節池群） 調節池1箇所（一部）

杉並区　他3区

0ha

-

0

103ha
・定量的指標は都の単独事業の進捗も考慮し
ている。

71万 

中野区

効果促進事業費の割合
0.00%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

全体事業費
（百万円）市町村名

杉並区

調節池1箇所（一部） 練馬区、中野区

荒川水系神田川総合治水対策特定河川事業（妙正寺川）

-

町田市

護岸（60m）、橋梁（2橋）、地下調節池

- 鶴見川水系鶴見川総合治水対策特定河川事業（鶴見川）

-

荒川水系新河岸川総合治水対策特定河川事業（白子川）

最大級の地震が発生した場合においても防潮堤や水門・排水機場等の耐震・耐水化により解消される津波による浸水面積

護岸（64m）、橋梁（2橋）、地下調節池

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

-

荒川水系神田川総合治水対策特定河川事業（善福寺川）

荒川水系神田川総合治水対策特定河川事業（神田川）

護岸（513m）、橋梁（2橋）

-

- 杉並区

百万円 Ａ

- 護岸（38m）、橋梁 (2橋)

0 百万円

荒川水系石神井川広域河川改修事業（石神井川）

Ｂ 0 百万円

事業者

荒川水系神田川等調節池整備事業（広域調節池）

要素となる事業名 事業内容

Ｄ

護岸（626m）、河床掘削、橋梁（7橋）、地下調節池（一部）

練馬区　他1市

交付対象事業

百万円全体事業費 23,435 Ｃ23,435 百万円

ＡⅠ　中小河川の洪水対策
0万 

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象 東京都

計画の目標

103ha

重点計画の該当

集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、中小河川の洪水対策や東部低地帯の地震・高潮対策を推進して、災害に強い都市をつくり安全・安心な生活の確保を図る。

85%
・東京都国土強靱化地域計画に基づき実施さ
れる要素事業：AⅠ～AⅡ全て

河川の計画延長のうち、1時間50mmの降雨に対応できる河川の整備延長（調節池の整備による効果区間を含む）の割合

ＡⅠ　中小河川の洪水対策

85%

備考
当初現況値

71万 

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

83%

最終目標値

ＡⅠ　中小河川の洪水対策

区部で1時間75mm、多摩部で1時間65mmの降雨に対応する整備を開始した調節池の貯留量

中間目標値

区部で1時間75mm、多摩部で1時間65mmの降雨に対応する整備を開始した調節池により解消が期待できる洪水による浸水面積

ＡⅡ　東部低地帯の地震・高潮対策
290ha 1,090ha 3,630ha

費用便益比

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法



ＡⅡ　東部低地帯の地震・高潮対策

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

A03-009 河川 一般 東京都 直接 7,644

A03-010 河川 一般 東京都 直接 762

A03-011 河川 一般 東京都 直接 3,140

A03-012 河川 一般 東京都 直接 0

A03-013 河川 一般 東京都 直接 56

A03-014 河川 一般 東京都 直接 1,642

A03-015 河川 一般 東京都 直接 242

A03-016 河川 一般 東京都 直接 1,826

A03-017 河川 一般 東京都 直接 260

A03-018 河川 一般 東京都 直接 282

小計（東部低地帯の地震・高潮対策） 15,854

合　計 23,435

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合　計

番号

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合　計

番号

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合　計

番号

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）市町村名

（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

墨田区

- 荒川水系隅田川地震・高潮対策河川事業（隅田川） 高潮対策（耐震対策を含む）（L=22568m、2水門）、ｽｰﾊﾟｰ堤防（11地区） 台東区　他6区

事業内容事業者 要素となる事業名

- 利根川水系旧江戸川地震・高潮対策河川事業（旧江戸川） 高潮対策（耐震対策を含む）（L=3280m）、ｽｰﾊﾟｰ堤防（2地区） 江戸川区

- 利根川水系中川・新中川地震・高潮対策河川事業（中川・新中川） 高潮対策（耐震対策を含む）（L=640m、2水門）、ｽｰﾊﾟｰ堤防（1地区） 葛飾区　他1区

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容

江東区

耐震・耐水対策（1水門、1樋門）

特定構造物改築事業（新川排水機場）

- 荒川水系江東地区地震・高潮対策河川事業（小名木川）

-

事業者 要素となる事業名

- 荒川水系江東地区地震・高潮対策河川事業（仙台堀川）

事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

江戸川区

- 特定構造物改築事業（清澄排水機場） ポンプ分解整備

ポンプ分解整備

耐震・耐水対策（1排水機場） 江東区

番号 事業者

一体的に実施することにより期待される効果

番号

 市町村名

- 利根川水系東京地区地震・高潮対策河川事業（新川） 耐震・耐水対策（1水門、1樋門、1排水機場） 江戸川区

費用便益比

- 荒川水系江東地区地震・高潮対策河川事業（旧中川） 耐震・耐水対策（2排水機場） 江東区、江戸川区

江東区

- 荒川水系江東地区地震・高潮対策河川事業（北十間川） 耐震・耐水対策（1樋門）

備考

備考

備考

備考

備考

備考



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

関係者調整等の影響により、一部事業に遅れが生じたものの、事業は着実に進捗しており、災害に強い都市作り及び安全・安心な生活の確保に寄与している。

指標①（治水安
全度達成率）

目標を達成している。

85%

85%

指標②（洪水に
伴う浸水の解消
が期待できる面
積）

目標を達成している。

103ha

103ha

指標③（調節池
貯留量）

目標を達成している。

71万 

71万 

令和２年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業を推進し、災害に強い都市を作るとともに、安全・安心な生活の確保を図る。

3,110ha

指標④（防潮堤
や水門等の耐震
化により、高潮
に伴う浸水の解
消が期待できる
面積）

係留船の調整等が難航したことから一部事業が完了できなかったが、着実に事業を推進し、一定の効果は得られている。

3,630ha



計画の名称

計画の期間 交付対象

（参考図面）
２ 高度な防災都市を実現し、都民の安心安全を確保する河川整備（防災・安全）緊急対策

平成27年度 ～ 平成31年度 東京都
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Ａ03-001 荒川水系石神井川広域河川改修事業（石神井川）

Ａ03-002 荒川水系神田川
総合治水対策特定河川事業（神田川）

Ａ03-004 荒川水系神田川総合治水対策特定河川事業（妙正寺川）

Ａ03-003 荒川水系神田川総合治水対策特定河川事業（善福寺川）

Ａ03-009 荒川水系隅田川地震・高潮対策河川事業（隅田川）

隅田川全川

Ａ03-005 荒川水系新河岸川総合治水対策特定河川事業（白子川）

2Ａ03-006 鶴見川水系鶴見川総合治水対策特定河川事業（鶴見川）

Ａ03-012 特定構造物改築事業（清澄排水機場）

Ａ03-010 利根川水系旧江戸川地震・高潮対策河川事業（旧江戸川）

Ａ03-011 利根川水系中川・新中川地震・高潮対策河川事業（中川・新中川）

Ａ03-007 荒川水系神田川等調節池整備事業（広域調節池）

Ａ03-008 荒川水系神田川調節池整備事業（調節池群）

Ｃ：効果促進事業

補助事業

都 県 境

Ｂ：関連社会資本整備事業

Ａ：基幹事業

凡 例

Ｃ：効果促進事業

補助事業

都 県 境

Ｂ：関連社会資本整備事業

Ａ：基幹事業

凡 例

Ａ03-014 江東地区地震・高潮対策河川事業（小名木川）

Ａ03-015 江東地区地震・高潮対策河川事業（北十間川）

Ａ03-016 江東地区地震・高潮対策河川事業（旧中川）

Ａ03-018 東京地区地震・高潮対策河川事業（新川）

Ａ03-017 江東地区地震・高潮対策河川事業（仙台堀川）

Ａ03-013 特定構造物改築事業（新川排水機場）


