

## 「石神井川河川整備計画（案）」策定までの流れ

- 石神井川整備計画（素案）の作成（14年7月）
  - ・ 第五回流域連絡会（14年7月29日）
  - ・ 第六回流域連絡会（14年11月8日）
    - 手続き・方向性など
    - 素案への意見交換
    - まとめ（～15年1月）
- 河川整備計画（原案）の作成（15年1月）
  - ・ 地域住民の意見を聞く（HP掲載等）（15年2月）
  - ・ 学術経験者の意見を聞く（15年3月）
  - ・ 第七回流域連絡会（15年3月18日）
  - ・ 東京都各局の意見を聞く（15年4月～）
    - ・ 環境局
    - ・ 水道局
    - ・ 産業労働局（関東農政局、林野庁、水産庁：協議中）
  - ・ 第八回流域連絡会（15年7月30日）
- 河川整備計画（案）の作成（15年8月上旬）
  - ・ 関東経済産業局
  - ・ 関係区市長の意見を聞く（北区、板橋区、練馬区、西東京市、小平市）
- 河川整備計画の認可申請（国土交通省）（15年9月頃）
  - ・ 他省庁協議（農林水産省、環境省）
  - ・ 同意、認可 策定