

# 調布保谷線(三鷹武蔵野区間)環境施設帯検討協議会

## 調布保谷線だより

創刊号  
平成21年11月

発行 東京都北多摩南部建設事務所 ☎042-330-1861  
〒183-0006 東京都府中市緑町1-27-1

皆様には、日頃から東京都の道路行政にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

東京都では、稲城、調布、三鷹、武蔵野、西東京の5市を連絡する調布保谷線の整備を進めています。このうち、三鷹武蔵野区間（延長約3.1km）の環境施設帯の整備内容について、今年度（平成21年度）から来年度（平成22年度）にかけて「調布保谷線（三鷹武蔵野区間）環境施設帯検討協議会」を開催し、地元の皆様とともに検討を行うこととしました。

協議会に参加していただく方々だけでなく、広く市民の皆様にも協議会における検討内容をお知らせするために、今後「調布保谷線だより」を定期的に発行して参ります。

### ■三鷹武蔵野区間の概要


三鷹武蔵野区間は、東八道路から井ノ頭通りまでの約3.1kmです。総幅員は36mであり、そのうち車道は16mの4車線で車道の両側には10mの歩道や植樹帯などで構成される環境施設帯を設置します。



### 目次

- 三鷹武蔵野区間の概要・・・1p
- 環境施設帯の概要・・・1p
- 全体説明会の開催について・・・2p
  - ◇検討の仕組み・・・2p
  - ◇検討の進め方・・・2p
  - ◇ブロック検討会実施箇所・・・2p
  - ◇地区検討会実施箇所・・・3p
  - ◇玉川上水部の整備について・・・3p
- 事業の進捗・・・4p
  - ◇西東京区間の整備状況・・・4p
  - ◇調布三鷹区間の状況・・・4p
  - ◇調布三鷹区間の環境施設帯整備状況・・・4p

### ■環境施設帯の概要



- 自転車歩行者道や植樹帯で構成されます
- 電線共同溝などライフラインの收容空間となります
- 【環境施設帯の役割】
- 騒音・排気ガスなど車の影響を和らげます
- 災害時における防災空間となります
- 道路利用者の憩いの場・コミュニティの場にもなります
- みどり豊かな道路景観を形成します

## ■全体説明会の開催について

環境施設帯検討協議会のはじめとなる全体説明会を平成21年10月10日（土）に開催しました。全体説明会では、協議会における検討の仕組みや進め方についてご説明しました。以下に説明会の概要を掲載します。


### ◇検討の仕組み

本協議会では、関係する住民を調布保谷線との関わりを軸に3層（沿道、地域、市民全般）に分類し、各々に適切な検討課題を設定し検討を行います。



### ◇検討の進め方

以下のイメージ図のように「協議会（説明会、各検討会）」を開催し検討を進めます。協議会は、今年度（平成21年度）から来年度（平成22年度）にかけて実施します。



### ◇ブロック検討会 実施箇所

ブロック検討会は、以下の区間ごとに分割し実施します。今年度（平成21年度）は、全体10ブロックのうち4ブロックで実施します。残りの6ブロックは来年度（平成22年度）に実施します。



## ◇地区検討会 実施箇所

地区検討会は、以下の区間ごとに分割し実施します。今年度（平成21年度）は、全体9地区のうち4地区で実施します。残りの5地区は来年度（平成22年度）に実施します。



## ◇玉川上水架橋部の整備について

全体説明会では、環境施設帯の特殊部として玉川上水横断部の架橋計画についても説明しました。橋梁形式は、史跡である玉川上水の保全や既存の遊歩道などとの調和を図る計画とし、平成21年6月19日付で文化庁から現状変更の許可を得ています。



調布保谷線玉川上水架橋部 計画図



玉川上水現況



旧国鉄競技場線橋台現況

調布保谷線の玉川上水架橋部では、周辺景観との調和や史跡である玉川上水及び歴史性の高い鉄道橋台構造物などの保全に配慮して計画しています。

- 橋上の植樹帯を省略して橋の幅員を最小化し玉川上水のふた掛け面積を縮小しました。
- 本線橋と人道橋を分離し人道橋の設置高を上げ旧国鉄競技場線の橋台を残す計画としました。
- 堀合遊歩道、グリーンパーク遊歩道を保全し人道橋により両遊歩道を直結します。
- 境浄水場の土塁を再構築し景観保全を図ります。

全体説明会（10月10日）

事項	平成20年度				平成21年度				平成22年度			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
形式検討	■											
文化庁許可申請					■							
樹木移植工事												
水道管移設工事												
橋梁工事									■			

玉川上水部の橋梁は、今年度（平成21年度）から工事着手し来年度（平成22年度）に完成する予定です。

## ■事業の進捗



### ◇西東京区間の整備状況




西東京区間では、西武新宿線交差部のトンネル工事や石神井川横断部の架橋工事などが進んでいます。

### ◇調布三鷹区間の状況



調布三鷹区間は、概ね整備が完了しており、平成21年3月に中央自動車道～東八道路付近の約2kmの区間を4車線で交通開放しました。

### ◇調布三鷹区間の環境施設帯整備状況



お問い合わせは  
東京都北多摩南部建設事務所工事第一課  
〒183-0006 東京都府中市緑町1-27-1  
電話 042-330-1861

平成21年11月発行

**R100**  
高規格舗装配合率100%再生舗装使用

平成21年度  
登録6号