


【件名】	路面補修工事（29南西の1）	【事務所名】	南多摩西部建設事務所	
【工事場所】	日野市万願寺三丁目地内から同市万願寺二丁目地内まで	【受注者名】	株式会社富士土木 東京支店	
【工期】	平成29年8月15日から平成30年3月27日まで	【主たる技術者名】	監理技術者など 生子 康明	

## 【工事概要】

- ◇ 工事延長 297.1m      ◇ 道路幅員 4.7~9.9m
- ◇ 道路打換工 3126㎡      ◇ 歩道舗装工 798㎡
- ◇ プレキャスト街きょ工（一般部） 51.2m
- ◇ プレキャスト中央帯工（一般部） 267.9m
- ◇ 道路付属物工・区画線設置工 一式

## 【表彰理由】（※発注者側評価）

- ◇ 特殊規制（中央分離帯の上下線片側通行）にあたり、カーナビへの工事情報登録や事前予告看板の掲示する等、交通渋滞の緩和に努め、工事無事故を達成。
- ◇ 施工範囲に隣接する医療施設利用者からの要望に対し、自主的に道路のバリアフリー化に向けた検討、提案を行った積極的な取組姿勢と丁寧な対応。



施工前



施工後

## 【受注者の声】

- ◇ 苦労した点  
車道の幅員が狭い為、街築工施工時の重機の選定・コンクリート二次製品の搬入方法に苦労しました。コンクリート二次製品は、当社資材置場から小運搬をしました。
- ◇ 特に工夫した点  
車道舗装工施工時、多摩モール通りを大規模な交通規制を行う為、工事看板の設置・工事のお知らせの配布・カーナビゲーションシステムに工事情報を登録しました。
- ◇ 現場で得られたやりがいや達成感  
近隣住民の方から、『道路がきれいになったね』『車の音がしなくなったね』『歩きやすくなったね』と言われ、この工事が完成した達成感が得られました。
- ◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと  
工事は、数カ月から数年で完成します。工事ごとに、色々の場所に行き、色々な物を造り、色々な人と接します。退屈しない仕事だと、私は感じています。



工事看板設置(日野バypass)