

谷沢川分水路工事に伴う準備工事その 2 工事説明会の議事要旨

東京都は、谷沢川の治水対策として、国道 246 号線、環状八号線、世田谷区道下部にトンネルを設置し、谷沢川の洪水を分水する「谷沢川分水路」の整備を計画しております。このたび、第一弾となる準備工事に関して地域の皆様に工事説明会を開催させていただきました。

説明会当日の議事要旨を作成いたしましたので、ご覧ください。

1 開催概要

日時	平成 30 年 8 月 1 日（水曜日）19 時 00 分～20 時 00 分
場所	世田谷区立玉堤小学校ランチルーム(世田谷区玉堤 2 丁目 11 番地 1 号)
参加人数	9 名

2 主なご質問・ご意見と都の回答（要旨）

ご質問・ご意見	都の回答
工事車両の通行で、丸子川沿いの道路は使用するのか。	準備工事に関しては、当該道路は使用しません。主に、目黒通りから園芸高校に直接入退場するルートを通行します。当該道路は小学校の通学路かつ保育園の出入口の道路であるため、トンネル本体工事に関しても、当該道路を使用しないように調整を進めています。トンネル本体工事に関しては、工事受注者が決定後、改めて詳細な内容を工事説明会で説明させていただきます。
園芸高校実習棟に関する、工事を実施する時期を改めて教えてほしい。	園芸高校管理棟撤去及び園芸高校実習棟新設は、平成 30 年 8 月～平成 31 年 3 月に実施します。 また、青鳥特別支援学校実習棟撤去は、平成 31 年 4 月～6 月に実施します。なお、ビニールハウスは年内に新設し、既存ビニールハウス等の撤去は青鳥特別支援学校実習棟撤去に合わせて実施します。
工事中の騒音、振動対策はどのように行うのか。特に、この暑い時期に工事されると騒音が負担になる。	この時期に工事を行うことに関しては、谷沢川分水路の早期効果発現のためのスケジュールの制約上ご理解いただきたいと思います。工事を行う際には、高さ 3 m の仮囲いを設置するとともに、工事機械は低騒音・低振動型を使用し、周囲への騒音や振動の低減に努めます。しかし、樹木伐採のような騒音が大きい工事を行う際には、保育園のお昼寝時間に配慮して、午前中を中心に行うなど配慮して施工します。また、騒音が大きい工事を行う場合は事前にお知らせするなど、情報提供を丁寧に行っていきたいと考えています。